

9호선 조기 착공 및 적기 개통

관리번호 4-01			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		2,933,400				2,933,400
사업기간	2020~2031		추진상황	사업자 선정 및 실시설계 추진 중				
사업주체	경기도 (철도건설과) LH(신도시계획처)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 핵심사업 추진으로 시민들의 철도 이용 편의 증진과 유기적인 철도망 구축

■ 사업개요

- 사업구간: 서울시 강동구(강일) ~ 하남시(미사) ~ 남양주시 연계
- 사업량: L = 17.59km (정거장 8, 환기구 18, 차량기지 1)
- 총사업비: 2조 9,334억 원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임가내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	2,933,400	2,800	0	290,000	580,000	880,000	730,000	450,600
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	2,933,400	2,800	0	290,000	580,000	880,000	730,000	450,600

※ 기타: 광역교통 개선대책 분담금(LH)

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 경기도 구간 2·5공구의 턴키 사업자(설계, 공사 일괄방식) 선정 입찰 공고가 지속적으로 유찰되었음에도 현재까지 계약 방식이 정해지지 않아 지연 우려
- 유찰공구(2·5공구)에 대하여 사업시행기관(경기도)의 수의계약 전환 등 조속한 사업자 선정을 통하여 적기 개통 추진 필요

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
준공 및 적기 개통	공사 착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○사업자 선정 및 기본·실시 설계	○실시계획 승인 및 일부 구간 착공	○전 구간(공구) 착공 및 공사 추진			
실적	○실시설계 추진 (3,4,6공구)					
추진율 (누적)	20%	40%	100%			


■ 추진실적

- 2020. 12. 30.: 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 반영
- 2021. 9. 17.: 공공기관 투자사업 예비타당성조사 통과 (KDI)
- 2024. 12. 30.: 기본계획 승인
- 2025. 7. ~ 10.: (조달청) 2~6공구 턴키 입찰 공고(재공고)
 - ※ 경쟁구도: 3, 4, 6공구, 유찰 : 2, 5공구 (각 3회 / 2회 유찰)
- 2026. 3. ~ 5.: 3·4·6공구 기본설계 심의 및 실시설계 적격자 선정
- 2026. 8.(현재): 유찰공구(2·5공구) 계약 방식(수익계약 등) 검토 중(道)
 - ※ 2공구 총 4회 유찰 / 5공구 총 4회 유찰

■ 향후계획 (기본계획 및 턴키 추진 공구 일정 기준)

- 2026.: 기본 및 실시설계
- 2027.: 실시계획 승인 및 착공
- 2031.: 준공 및 개통
 - ※ 개통연도는 전 구간 사업자 선정 및 착공 시기에 따라 변동(변경) 예상

■ 참고자료



9호선 945역사 출입구 추가 증설 추진

관리번호 4-02			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		2,933,400				2,933,400
사업기간	2020~2031		추진상황	사업자 선정 검토 중 (2공구 구간)				
사업주체	경기도 (철도건설과) LH (신도시계획처)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 9호선 945정거장(다산2동 한강초교 인근) 출입구 1개소 계획에 따른 주민 불편을 해소하고, 출입구 추가 신설을 통해 이용 편의성 및 보행 접근성 강화

■ 사업개요

- 사업구간: 서울시 강동구(강일) ~ 하남시(미사) ~ 남양주시 연계
- 사업량: L = 17.59km (정거장 8, 환기구 18, 차량기지 1)
- 총사업비: 2조 9,334억 원
- ※ 출입구 추가 증설로 인한 사업비 증액 없음

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	2,933,400	2,800	0	290,000	580,000	880,000	730,000	450,600
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	2,933,400	2,800	0	290,000	580,000	880,000	730,000	450,600

※ 기타: 광역교통 개선대책 분담금(LH)

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 945정거장이 위치한 2공구의 턴키 입찰 유찰로 사업자 선정 및 기본 및 실시설계 착수 지연
- 사업시행기관(경기도)의 수의계약 전환 등 조속한 사업자 선정을 통해 사업자 선정 후 실시설계 과정에서 출입구 추가 신설 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
945정거장 출입구 추가 증설	945정거장 출입구 추가 증설

■ 연도별 추진계획 및 실적 (2공구 기준)

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○사업자 선정	○기본·실시설계(출입구 추가 반영)	○실시계획 승인 및 착공			
실적						
추진율 (누적)	—	50%	100%			

■ 추진실적

- 2024. 5. 28.: 주민 공청회시 주민 요구(위치, 출입구, 수요점토 등)
- 2024. 6. 4.: 기본계획안에 대한 관계기관 의견 회신(시→경기도)
 - 945정거장(대심도) 출입구는 향후 이용에 불편함이 없도록 위치 및 개소수에 대한 면밀한 검토 요청
- 2024. 9. 24.: 기본계획안에 대한 관계기관 의견 회신(시→대도시권광역교통위원회)
 - 정거장 위치 및 개소수에 대하여는 주민과 공감대가 형성될 수 있도록 요청
- 2024. 12. 30.: 기본계획 승인
 - 기본계획 상 정거장 심도: 지하8층 규모의 대심도 (심도 52m 엘리베이터구조)
 - 경기도 조치계획: 향후 사업시행 단계에서 정거장 방향별 수요조사 등을 고려하여 출입구 배치계획 수립 입장 (기본계획 보고서 수록)
- 2026. 8.(현재): 유찰공구(2공구) 계약 방식(수의계약 등) 검토 중(道)
 - ※ 2공구 총 4회 유찰

■ 향후계획 (2공구 기준)

- 2026.: 사업자 선정
- 2027.: 기본 및 실시설계
- 2028.: 실시계획 승인 및 착공

참고자료

945정거장 현황 및 계획



8호선 별내역~별내별가람역 연결 및 중앙역 신설 추진

관리번호 4-03		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
		상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)						
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		419,600	230,700	49,450	49,450	90,000
사업기간	2025~2032		추진상황	예비타당성조사 대상 사업 선정(完)				
사업주체	국토교통부 (대광위 광역시설정책과) 경기도 (철도정책과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 별내선과 진접선의 단절구간(missing link)을 연결하고 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 실현을 통한 철도망 확충

■ 사업개요

- 사업구간: 별내역 ~ 별내별가람역
- 사업량: L = 3.437km (정거장 1개소 / 진접선 환승역사)
- 총사업비: 4,196억 원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	419,600	0	0	0	0	19,800	40,300	359,500
국비	230,700	0	0	0	0	10,900	22,200	197,600
도비	49,450	0	0	0	0	2,300	4,750	42,400
시비	49,450	0	0	0	0	2,300	4,750	42,400
기타	90,000	0	0	0	0	4,300	8,600	77,100

※ 기타: 광역교통 개선대책 분담금(LH)

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 중앙역을 포함한 선행 예비타당성조사 미통과(경제성 부족)로 인해, 금번 예비타당성조사 대상 사업 신청 시 사업성 확보를 위해 중앙역을 제외하고 추진
- 중앙역 신설은 향후 예비타당성조사 통과 이후 행정절차(기본계획 등) 추진 시 중앙역 별도 설치 방안 강구 예정

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
준공 및 개통(2032년)	예타 통과, 기본계획 수립

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 예타 대상 선정 및 예타 착수	○ 예타 완료	○ 기본계획 수립 * 중앙역 신설 반영		○ 실시계획 승인 및 착공	
실적	○ 예타 대상 사업 선정					
추진율 (누적)	40%		60%		100%	

■ 추진실적


- 2020. 12. 30.: 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 반영
- 2021. 7. 5.: 제4차 국가철도망 구축계획, 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 반영
- 2021. 11.: 예비타당성조사 대상 사업 선정
- 2021. 12.: 예비타당성조사 착수 (추진기관 : KDI)
- 2024. 6. 5.: 제4차 재정사업평가위원회
 - 예비타당성조사 미통과 (B/C=0.71, AHP=0.462)
- 2025. 5. 23.: 별내선 연장 재기획 연구용역 착수
- 2026. 6. 12.: 2026년 제2차 예비타당성조사(광역철도) 대상 사업 제출
- 2026. 8. 26.: 예비타당성조사 대상 사업 선정

■ 향후계획

- 2026.: 예비타당성조사 착수 (KDI)
- 2027.: 예비타당성조사 완료
- 2028.: 기본계획 수립
- 2029.: 기본계획 수립 완료
- 2030.: 실시계획 승인 및 착공

■ 참고자료

노선도(안)



주관부서 교통정책과장 김학진(☎2420) / 철도기획팀장 고영복(☎5388) / 담당 양윤호(☎4428)

8호선 청학역(신설)~의정부 연장 추진

관리번호 4-04		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
		상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)						
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		1,620,500	부담주체별 사업비 미산정			
사업기간	2021~		추진상황	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영 건의				
사업주체	국토교통부 (대광위 광역교통정책과) 경기도 (철도정책과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 남양주 ~ 의정부 직접 연결을 통한 경기도 지자체 간 연결성 강화 및 수도권 순환철도망 완성

■ 사업개요

- 사업구간: 별내별가람역 ~ 청학리 ~ 의정부
- 사 업 량: L = 14.93km
- 총사업비: 1조 6,205억 원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	1,620,500	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 부담주체별 사업비 미산정

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 사업의 적기 추진 및 상위계획 반영 여건을 고려하여 별내별가람역~의정부 구간 추진 필요

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
준공 및 개통	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영, 예타 통과 및 기본계획 수립

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영	○ 예타 신청 및 완료		○ 기본계획 수립		○ 실시계획 승인 및 착공
실적						
추진율 (누적)	20%	50%		100%		


■ 추진실적

- 2021. 7. 5.: 제4차 국가철도망 구축계획 반영(추가검토사업)
- 2021. 7. 9.: 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 반영(추가검토사업)
- 2023. 9. 13.: 남양주 철도망 확충 연구용역 추진(~ 2025. 5.)
- 2024. 11. 22.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(시→도)
- 2024. 12. 27.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(도→대광위)

■ 향후계획

- 2026.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영(확정 · 고시)
- 2027. ~ 2028.: 예비타당성조사 신청 및 완료
- 2029. ~ 2030.: 기본계획 수립

■ 참고자료



3호선 덕소 연결 및 연장 추진

관리번호 4-05		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		891,900	부담주체별 사업비 미산정			
사업기간	2021~		추진상황	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영 건의				
사업주체	국토교통부 (대광위 광역교통정책과) 경기도 (철도정책과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 3기 신도시 택지개발, 구도심의 재개발 등 폭발적인 교통수요에 대응하고 수도권으로의 접근성 강화 등 교통편의성 제고

■ 사업개요

- 사업구간: 하남시(하남시청역) ~ 남양주
- 사 업 량: L = 6.26km
- 총사업비: 8,919억 원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	891,900	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 부담주체별 사업비 미산정

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영이 최우선 관건
- 관계기관(대광위 등)과의 긴밀한 공조 및 지속적인 정책건의를 통해 국가계획 반영 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
준공 및 개통	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영, 예타 통과 및 기본계획 수립

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영	○ 예타 신청 및 완료		○ 기본계획 수립		○ 실시계획 승인 및 착공
실적						
추진율 (누적)	20%	50%		100%		


■ 추진실적

- 2021. 7. 5.: 제4차 국가철도망 구축계획 및 제4차 대도시권 광역교통
시행계획 반영(추가검토사업)
- 2023. 9. 13.: 남양주 철도망 확충 연구용역 추진 (~ 2025. 5.)
- 2024. 11. 22.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(시→도)
- 2024. 12. 27.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(도→대광위)

■ 향후계획

- 2026.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영(확정 · 고시)
- 2027. ~ 2028.: 예비타당성조사 신청 및 완료
- 2029. ~ 2030.: 기본계획 수립

■ 참고자료



경춘선, 수인분당선 직결 추진

관리번호 4-06			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업			
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☒ 재정 ☒ 권한 ☒)									
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타	
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		사업비 미정					
사업기간	2018~		추진상황	직결 서명부 전달 및 지속적인 정책건의 중					
사업주체	국토교통부 (철도투자개발과/철도운영과) 한국철도공사 (광역마케팅처)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)					

■ 사업목적

- 경춘선과 수인분당선을 환승 없이 연결하여 강남권 등 도심권 진입 소요 시간 감소 및 철도이용 편의성 증대

■ 사업개요

- 사업구간: 경춘선 춘천 ↔ 분당선 수원 (138.9km) 직결 운행
- 총사업비(자체 용역 검토 결과)
 - 춘천까지 직결운행시: 531억원 (차량 5편성 소요)
 - 마석까지 직결운행시: 281억원 (차량 2편성 소요)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 사업비 미정

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 직결운행을 위한 선로 용량 확보 등을 위한 분당선(왕십리~청량리) 단선 전철 신설 사업 추진 필요
- 경춘선-수인분당선 직결운행 추진 및 효율적 사업 추진을 위해 분당선(왕십리~청량리) 단선전철 신설 사업을 통한 분당선 운행 횟수, 노선 여유 확보 필요

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
경춘선-수인분당선 직결	경춘선-수인분당선 직결

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 예타 지침 개정 및 정책건의(지속)		○ 국가 주도 사업 추진			
실적						
추진율 (누적)	50%		100%			

■ 추진실적


- 2019. 11. ~: 경춘선 ↔ 분당선 직결 운행 관계기관 정책건의(계속)
- 2019. 11.: 사전타당성 검토 용역 추진(~ 2020. 9. 완료, 남양주시)
- 2020. 12.: 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 확정(최종 미반영)
- 2022. 9.: 국토교통부 장관 간담회 시 경춘선-분당선 직결 건의
(국토부 ↔ 남양주시)
- 2022. 12.: 분당선(왕십리~청량리) 단선전철 사전타당성 용역 계약
(국가철도공단/360일)
- ※ 용역결과 타당성 미확보(결과 비공개)
- 2023. 9. 13.: 남양주 철도망 확충을 위한 전략 수립 및 사전타당성조사 착수
- 2024. 10. 17.: 동대문구-남양주시 수인분당선 단선신설 및 경춘선 직결을
위한 업무협약
- 2024. 11. 4. ~ 2024. 12. 31.: 남양주시 주민 서명운동
- 2025. 9. 3. ~ 4.: 경춘선-수인분당선 직결 관계기관 서명부 전달 및 정책건의
- 서명수: 113,191명(남양주시)
- ※ 동대문구와 공동 건의(동대문구 서명수: 74,000명, 별도 제출)

■ 향후계획

- 2026. ~ 2027.: 예비타당성조사 지침 개정 및 지속 정책건의
- 2028. ~ : 국가 주도 사업추진

■ 참고자료

위치도(노선도) 및 운행현황



수도권광역급행철도(GTX) B노선 건설사업

관리번호 4-07-1		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
		상급기관 도움 필요성		☐ 해당없음	☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐			
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임가내	☒ 임기후		총사업비 73668억원(재정 237,774억원 민자 432,894억원) 중 남양주시 분담금 238억 5천7백만원				
사업기간	2025~2031		추진상황	공사착공(2025. 8.) 후 토지보상 진행중				
사업주체	국토교통부 (광역급행철도건설과)		주관부서	교통정책과 철도운영팀 *과장 ☎ 2420 팀장 ☎ 0971 담당 ☎ 5336				

■ 사업개요

- 사업목적: 수도권 내 주요 거점역 30분대 연결을 위한 광역급행 철도망 구축으로 교통난 해소
- 주무부처: 국토교통부(광역급행철도건설과)
- 사업시행자: 지티엑스비 주식회사
- 사업기간: 2025. 8. 착공 / 2031. 8. 개통(목표)
- 총사업비: 7조 668억원(재정= 2조 7,774억원 / 민자= 4조 2,894억원)
- 사업구간: 송도~용산~상봉~별내~왕숙(가칭)~평내호평~마석
 - 재정구간: 용산~상봉(L=19.95km)
 - 민자구간: 송도~용산 / 상봉~마석(경춘선 공용)(L=62.9km)
 - 정거장수: 총 14개 / 남양주 4개(별내, 왕숙, 평내호평, 마석)
- 운행횟수: 128회/일(편도) ※당초 92회에서 36회 증회
- 구간별 사업추진 현황

구 분	재정구간				민자구간
	제1공구	제2공구	제3공구	제4공구	
구 간	용산구한강로3가~용산구 동자동	용산구 동자동~성동구 상왕십리동	성동구 상왕십리동~중랑구 신내동	중랑구 신내동~구리 갈매동	송도 ~ 용산, 상봉 ~ 마석 (차량기지 포함)
연 장	2.79km	5.76km	8.16km	3.24km	62.85km
설계사	유신 컨소시엄	서현기술단 컨소시엄	동명기술공단 컨소시엄	KCC건설 컨소시엄	대우건설 컨소시엄
비 고	2024. 3. 7. 착공 (4공구:실시계획승인 및 착공)				2024. 7. 11. 실시계획 승인 2025. 8. 4. 착공

○ 차량기지

- 위 치: 화도읍 답내리 629일원
- 차량편성: 총 24편성(8량 1편성) / 차량기지 유치 19편성
- 입출고선: 2,038m(입고 952m, 출고 1,086m)
- 부지면적: 381,054㎡(입출고선, 진입도로 포함) / 대지면적: 177,522㎡
- 토지보상 주체: 국토교통부

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

○ 이주대책민원

- 법적 요건충족(10호)에 따라 이주대책수립 예정이며 국가철도공단에서 실시설계 용역 등 시행을 위한 검토 중으로, 이주대책이 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원 노력
- 10호 중 8호는 조립식 건물에 임시거처 마련 예정(시공사)

○ 도로확장민원

- 관계기관(국토교통부, 국가철도공단, 지티엑스비주식회사 등)과 정기적인 정례회의를 통해 주민요구사항을 적극 전달

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
광역 급행 철도망 구축으로 교통난 해소	적기 개통을 위한 업무협약 및 지원

■ 추진실적


- 2019. 8.: 예비타당성조사 통과
- 2022. 3. 23.: 재정구간(용산~상봉) 기본계획 고시(국토교통부)
- 2022. 7. 4.: 민자구간 기본계획 고시(국토교통부)
- 2024. 7. 11.: 민자구간 실시계획 승인(국토교통부고시 제2024-373호)
- 2025. 8. 4.: 민자구간 착공계 제출[지티엑스비(주) → 국토교통부]
- 2026. 2. 19~2026. 3. 5.: 수용재결 공람공고
- 2026. 8. 6.: 수용재결 완료(중앙토지수용위원회, 수용개시일: 2026. 9. 30.)

■ 향후계획

- GTX-B 적기 추진을 위한 주무부처(국토교통부)와의 업무협약 및 지원 강화

■ 참고자료

위치도



노선도



GTX-D/F/F 광역철도망 연계

관리번호 4-07-02		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		사업비 미정				
사업기간	2023~		추진상황	제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의				
사업주체	국토교통부 (광역급행철도기획과 / 철도정책과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 경춘선과 GTX 신규노선 발굴과 확충을 통한 수도권 교통 불편 해소

■ 사업개요

- 노선별 구상(안)

구 분	GTX - D	GTX - E	GTX - F
목 적	수도권 남부 동-서 연결	수도권 북부 동-서 연결	수도권 거점도시 순환 연결
구 간		인천—대장—덕소 L=88km	교산—왕숙2(가칭) L=14km
남양주 정거장	팔당	왕숙2(가칭) / 덕소	왕숙2(가칭) / 덕소
비 고	2단계 구간	1단계 구간 (일부 D 노선 공용)	1단계 구간 (F - D 노선 직결)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 사업비 미정

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 수도권 동북부 교통난 해소와 교통 수혜지역 확대를 위한 GTX 신규 노선 확충 필요
- 국가정책 기조 및 사업추진 일정 등에 맞추어 GTX 신규노선의 국가상위계획(5차망) 반영을 위한 선제적·능동적 대응
- 2기 GTX 정부발표(안)과 연계·대응하여 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의 완료 (2024. 5. / 시→도)

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
GTX-D/E/F 준공 및 개통	GTX-D/E/F 국가상위계획 반영, 예타 통과 및 기본계획 수립

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 제5차 국가철도망 구축계획 반영	○ 예타 및 완료		○ 기본계획 수립		○ 실시계획 승인 및 착공
실적						
추진율 (누적)	20%	50%		100%		

■ 추진실적

- 2022. 5.: GTX 확충 등을 위한 110대 국정과제 선정
- 2024. 1. 25.: 2기 신규 GTX-D, E, F 노선 발표 (국토부)
- 2024. 5. 1.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (시→도)
- 2024. 5. 29.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의 (도→국토부)

■ 향후계획

- 2026.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- 2027. ~ 2028.: 예비타당성조사 신청 및 완료
- 2030.: 기본계획 수립 완료

■ 참고자료



4호선 증차를 통한 배차 간격 조정

관리번호 4-08			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		사업비 미정				
사업기간	2026~2027		추진상황	차량기지 입출고열차→영업 열차 전환(증회) 협의 중				
사업주체	서울특별시 (서울교통공사)		주관부서	교통정책과 철도운영팀 * 과장(☎ 2420) 팀장(☎ 0971) 담당(☎ 0972)				

■ 사업목적

- 진접차량기지 입출고 열차를 통한 증회(배차간격 개선) 추진

■ 사업개요

- 사업명: 진접선 복선전철 운영
 - 개통일: 2022. 3. 19.
 - 운영구간: 서울 불암산 ~ 남양주 진접(별내별가람역, 오남역, 진접역)
 - 배차간격: 출퇴근(10~12분), 평시(20분)
 - 운행횟수: 평일(150회), 휴일(119회)
 - 연간 운영비: 약 362억원(2026년 기준)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 진접차량기지 입출고열차 중 기술적으로 가능한 범위 내에서 최대한 영업열차로 전환하여 증회(배차간격 개선) 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
차량기지 입출고 열차 → 영업열차로 일부 전환하여 증회(배차간격 개선) 추진	차량기지 입출고 열차 → 영업열차로 일부 전환하여 증회(배차간격 개선) 추진

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 관계기관 협의	○ 증회(배차 간격 개선) 추진	—	—	—	—
실적	—	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	—	100%	—	—	—	—

■ 추진실적

- 2026. 2. 3. 진접선 협약 갱신 1차 회의(서울교통공사 철도사업처)
 - 진접선 운영협약 갱신(2027. 3. 만료) 회의로 배차간격개선에 대한 안건 제시
- 2026. 2. 24. 진접선 협약 갱신 2차 회의(서울교통공사 철도사업처, 열차운영처)
- 2026. 3. 27. 진접선 협약 갱신 3차 회의(서울교통공사 철도사업처)
 - 진접선 협약 논의 및 배차간격 개선을 위한 국장(본부장) 급 간담회 요청
- 2026. 4. 10. 진접선 협약 갱신 4차 회의(서울교통공사 철도사업처)
 - 진접선 협약 논의 및 간담회 일정 구체화
- 2026. 4. 22. 진접선 협약 갱신 5차 회의(서울교통공사 철도사업처)
- 2026. 4. 29. 진접선 협약 갱신 6차 회의(서울교통공사 철도사업처)
 - 진접선 협약 갱신 및 배차간격 개선 관련 국장급 회의 개최
 - ※ 남양주시(교통국장, 교통정책과장 등), 서울교통공사(전략사업본부장, 열차운영처장, 철도사업처장 등) 참석
- 2026. 6. 9. 진접선 협약 갱신 7차 회의(서울교통공사 철도사업처)
- 2026. 6. 17. 진접선 협약 갱신 8차 회의(서울교통공사 철도사업처)
- 2026. 6. 29. 진접선 협약 갱신 9차 회의(서울교통공사 철도사업처)
- 2026. 8. 10. 진접선 협약 갱신 10차 회의(서울교통공사 철도사업처)
 - 진접선 협약 및 열차운행 관련 논의
- 2026. 8. 27. 진접선 협약 갱신 11차 회의(서울교통공사 철도사업처, 열차운영처)
 - 열차 증회(배차간격 개선) 관련 논의

■ 향후계획

- 2026. 9. 협약서 검토 및 시의회 동의 등을 거쳐 협약체결 예정
- 2027. 상반기 증회 추진
 - ※ 차량기지 입출고열차→영업열차로 일부 전환(증회) 시 진접선 운영비 증가 예상
 - ※ 2026년 진접선 복선전철 운영비 약 362억원

■ 참고자료

진접선 노선도



현장사진



주관부서 교통정책과장 김학진(☎2420) / 철도운영팀장 오재경(☎0971) / 담당 김영준(☎0972)

4호선, 9호선 환승역 풍양역(가칭) 설치 조속 추진

관리번호 4-09			사업 구분 ☒ 공약사업 ☐ 장기(지역)사업 ☐ 현안(지역)사업					
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		34,000				34,000
사업기간	2019~2032		추진상황	신설역사(왕숙, 풍양) 기본 및 실시설계 중				
사업주체	국토교통부 (철도투자개발과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 왕숙신도시 개발에 따른 교통수요 대응 및 9호선 환승 체계 구축을 위한 진접선(4호선) 풍양역 신설

■ 사업개요

사업지역	사업내용	시행주체	진행상황
진접2지구 진접선 역사 신설 (진접2지구 광역교통개선대책)	진접선 풍양역(가칭) : 340억원	국가철도공단	설계추진 중 (2032년 개통 예상)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임가내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	34,000	0	1,000	5,300	11,000	11,700	3,000	2,000
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	34,000	0	1,000	5,300	11,000	11,700	3,000	2,000

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 풍양역(가칭)은 강동하남남양주선과 환승역으로 공사 시 간섭이 발생하므로 효율적인 사업 시행 추진 필요
- 국토부 주관 '광역철도 환승체계 협의체(TF)'를 적극 활용하여 관계

기관과의 협의를 통해 설계 절차를 신속히 추진하여 조속한 개통 지원

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
풍양역(가칭) 준공 및 개통	풍양역(가칭) 공사 착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 기본 및 실시설계 완료 (노반, 궤도 / 건축)		○ 공사 착공 및 추진			○ 공사 준공 및 개통
실적						
추진율 (누적)	40%		100%			

※ 강동하남남양주선(9호선) 연장 사업과의 간섭으로 인해 공사 일정 변경 가능


■ 추진실적

- 2019. 12.: 진접2지구 광역교통개선대책 확정
- 2022. 4.: 풍양역 신설 건의 및 검토 요청 (LH→국토부→국가철도공단)
- 2026. 1.: 진접선 역사(가칭 풍양역) 신설 사업 승인 (국토부)
- 2026. 2.: 설계 우선 착수 요청(LH→국가철도공단)
- 2026. 7.: 진접선 풍양역 기본 및 실시설계 용역 착수(국가철도공단)

■ 향후계획

- 2026.: 진접선 풍양역(가칭) 기본 및 실시설계 추진
- 2028.: 공사 착공
- 2032.: 공사 준공 및 개통

위치도 [풍양역(가칭)]



경춘선 셔틀 상시 운행

관리번호 4-10			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		사업비(운영비) 미정				
사업기간	2026~2028		추진상황	상봉—마석 셔틀열차 운행 중(출·퇴근 시간대 왕복 12회)				
사업주체	한국철도공사 (광역마케팅처)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 경춘선 상봉~마석 셔틀열차(2025. 5. 1. 개통) 운영을 통해 출·퇴근 시간대 철도 이용 환경 개선
- 평시(낮 시간대) 상시 운행으로 확대를 추진하여 지역 주민의 철도 교통 편의성 극대화

■ 사업개요

- 사업주체: 코레일(재원분담: LH)
- 사업구간: 상봉 ~ 마석
- 사업비: 약 335.8억 원
- 사업량: 8량 2편성 투입 / 왕복 12회 운행
- 개통일: 2025. 5. 1.
- 기대효과: 침두시 배차간격 단축 [18.5분(18분대) → 12.6분(12분대)]
- 예상운영비: 5.3억원(연간)

※ 왕숙지구 입주시까지 남양주시 부담

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 사업비 미정(운영사와 협의 후 산정)

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 평시 운행 확대 시 매년 지속적인 운영비가 발생
- 운행 주체인 한국철도공사와의 운행 가능 횟수, 우리 시 재정 여건 등을 종합적으로 검토 후 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
경춘선 상봉~마석 셔틀열차 상시 운행	경춘선 상봉~마석 셔틀열차 상시 운행

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 관계기관 협의		○ 예산확보 및 상시 운행			
실적						
추진율 (누적)	50%		100%			

■ 추진실적

- 2020. 12. 30.: 3기(왕숙) 신도시 광역교통개선대책 반영
- 2025. 5. 1.: 상봉~마석 셔틀열차 운행(개통)
- 2026. 6. 11.: 상봉~마석 셔틀열차 상시 운행 관련 협의 (코레일 방문)

■ 향후계획

- 2026. ~ 2027.: 관계기관 협의
- 2028. ~: 예산확보 방안 확정 및 상시 운행

6호선 연장 추진

관리번호 4-11		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
		상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)						
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		2,305,400	부담주체별 사업비 미산정			
사업기간	2021~		추진상황	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영 건의				
사업주체	국토교통부 (대광위 광역교통정책과) 경기도 (철도정책과)		주관부서	교통정책과 철도기획팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 5388) 담당(☎ 4428)				

■ 사업목적

- 경기도 동·북부 지역에서 서울 강북 부도심지 간을 연결하는 철도 노선망 확충
- 다산진건지구, 다산지금지구 및 와부권역에 대한 광역 철도망 확충

■ 사업개요

- 사업구간: 신내 차량기지 ~ 남양주시
- 사 업 량: L = 15.1km
- 총사업비: 2조 3,054억 원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	2,305,400	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 부담주체별 사업비 미산정

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영이 최우선 관건
- 관계기관(대광위 등)과의 긴밀한 공조 및 지속적인 정책건의를 통해 국가계획 반영 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
준공 및 개통	제5차 대도시권 광역교통시행계획 반영, 예타 통과 및 기본계획 수립

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영	○ 예타 신청 및 완료		○ 기본계획 수립		○ 실시계획 승인 및 착공
실적						
추진율 (누적)	20%	50%		100%		


■ 추진실적

- 2021. 7. 5.: 제4차 국가철도망 구축계획 반영(추가검토사업)
- 2021. 7. 9.: 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 반영(추가검토사업)
- 2023. 9. 13.: 남양주 철도망 확충 연구용역 추진(~ 2025. 5.)
- 2024. 11. 22.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(시→도)
- 2024. 12. 27.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 사업건의(도→대광위)

■ 향후계획

- 2026.: 제5차 대도시권 광역교통 시행계획 반영(확정 · 고시)
- 2027. ~ 2028.: 예비타당성조사 신청 및 완료
- 2029. ~ 2030.: 기본계획 수립

■ 참고자료



별내역 환승센터 건립

관리번호 4-12			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
			상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		30,800	-	-	9,300	21,500
사업기간	2015~2028		추진상황	환승센터 공사 착공				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	교통정책과 교통체계개선팀 * 과장 (☎ 2420) 팀장 (☎ 2291) 담당 (☎ 4647)				

■ 사업목적

- 별내지구 택지개발사업 광역교통개선대책 일환으로 추진되는 사업으로 별내역 환승센터 조성을 통해 철도와 버스, 승용차 등 다양한 교통수단의 효율적인 환승체계 마련

■ 사업개요

- 사 업 명 : 별내역 환승센터 건립
- 위 치 : 별내동 982번지(부지면적 4,092㎡)
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상5층(연면적: 8,885.39㎡)
- 예 산 액 : 308억원(남양주 93억원 / 구리 41억원 / LH 174억원)
- 사 업 량 : 환승주차장(128면), 환승정류장(버스, 택시), 배웅정차대, 별내선 운영기술사무소 등
- 시행주체 : LH

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	30,800	3,300	0	27,500	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	9,300	3,300	0	6,000	0	0	0	0
기타	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
환승센터 준공	환승센터 준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 환승센터 공사착공 (LH)	○ 환승센터 공사 중 (LH)	○ 환승센터 공사준공 (LH)	—	—	—
실적	○ 환승센터 공사착공 (LH)	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	10%	50%	100%	—	—	—

■ 추진실적


- 2025. 9. : 경관심의 완료
- 2025. 11. : 건축 인허가 승인
- 2025. 12. : 실시설계 완료
- 2026. 3. : 업무협약 체결(시↔LH)
- 2026. 9. : 공사 착공

■ 향후계획

- 2028. 3. : 공사 준공

■ 참고자료

위치도



조감도



주관부서 | 교통정책과장 김학진(☎2420) / 교통체계개선팀장 강성수(☎2291) / 담당 이해광(☎4647)

9호선 왕숙2 신설 역사 환승센터 건립

관리번호 4-13		사업 구분		☒ 공약사업		☐ 장기(지역)사업		☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)									
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타	
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		35,000	-	-	-	35,000	
사업기간	2027~2030		추진상황	특별계획구역 개발관련 국토부 협의 중					
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	교통정책과 교통체계개선팀 * 과장 (☎ 2420) 팀장 (☎ 2291) 담당 (☎ 4647)					

■ 사업목적

- 남양주왕숙 공공주택지구 광역교통개선대책 일환으로 추진되는 사업으로 경의중앙선 신설역사 주변 환승센터 조성을 통해 철도와 버스, 승용차 등 다양한 교통수단의 효율적인 환승체계 마련

■ 사업개요

- 사 업 명 : 경의중앙선 신설역사 환승센터 건립
- 위 치 : 왕숙2지구 내 경의중앙선 신설역사 주변(특별계획구역내)
- 사 업 량 : 환승주차장 370면
 - 환승정류장(버스, 택시), 배웅정차대 등 환승시설은 기반시설로 조성
- 사 업 비 : 350억원
- 사업시행자 : LH

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- LH는 특별계획구역 사업화 방안 수립 용역을 통해 공모 사업으로 추진할 계획이었으나, 특별계획구역 취소 등 사업계획 변경으로 국토부와 협의 중
 ⇨ 사업계획 변경 확정 시 신설역사 개통 시기에 맞춰 자체 사업으로 환승시설 사업 추진(LH)

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
환승주차장 준공	환승주차장 준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	—	○ 환승시설 실시설계 착수(LH)	○ 환승시설 실시설계 준공(LH)	○ 환승시설 공사착공 (LH)	○ 환승시설 공사준공 (LH)	—
실적	—					
추진율 (누적)	—	10%	30%	50%	100%	—

■ 추진실적


- 2020. 12. : 남양주왕숙지구 광역교통개선대책 확정(대도시권광역교통위원회)
- 2022. 12. : 역세권 특화공간 연계 사업화 방안 수립 용역 착수(LH)

■ 향후계획


- 2027. : 환승시설(주차장) 실시설계 착수
- 2029. : 환승시설(주차장) 공사 착공
- 2030. : 환승시설(주차장) 공사 준공

■ 참고자료

위치도



현장사진(계획도면)



주관부서 | 교통정책과장 김학진(☎2420) / 교통체계개선팀장 강성수(☎2291) / 담당 이해광(☎4647)

도심형 환승센터 조성 추진

관리번호 4-24			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		5,400	-	-	-	5,400
사업기간	2021~2032		추진상황	풍양역 건축공모 발주 준비(KR)				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	교통정책과 교통체계개선팀 * 과장 (☎ 2420) 팀장 (☎ 2291) 담당 (☎ 4647)				

■ 사업목적

- 진접2지구 공공주택지구 광역교통개선대책 일환으로 추진되는 사업으로 풍양역 신설역사 주변 환승센터 조성을 통해 철도와 버스, 승용차 등 다양한 교통수단의 효율적인 환승체계 마련

■ 사업개요

- 사 업 명 : 풍양역(신설) 환승센터 건립
- 위 치 : 진접2지구 내 풍양역(신설) 주변
- 사 업 량 : 환승정류장(버스, 택시), 배움정차대, 환승주차장(143대)
- 사 업 비 : 54억원(환승시설 20억원, 환승주차장 34억원)
- 사업시행자 : LH

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임가내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	5,400	0	0	0	0	0	0	5,400
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	5,400	0	0	0	0	0	0	5,400

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 남양주왕숙 9호선 연장 및 환승계획에 따라 진접선 풍양역 사업타당성조사 및 설계 지연
 ⇨ 특별계획구역 연계 환승시설 추진 협의를 통해 조속한 사업 추진(LH)

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
환승센터 준공	환승센터 실시설계 완료

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	—	○ 환승시설 실시설계 착수(LH)			○ 환승시설 실시설계 준공(LH)	○ 환승시설 공사준공 (LH) [2032년]
실적	—					
추진율 (누적)	—	10%			30%	100%

※ 풍양역 환승시설 실시설계 이후 계획은 9호선 추진 일정 및 설계내용 미확정으로 공사준공 계획만 표기함

■ 추진실적


- 2021. 5. : 4호선 풍양역 역사신설 사업타당성조사 용역 착수(LH)
- 2023. 1. : 역세권 특별계획구역 개발구상 및 사업화 방안 용역 착수(LH)
- 2026. 1. : 진접선 풍양역 역사신설 승인(국토부)
- 2026. 3. : 광역철도 환승체계 협의체 구성(국토부)
- 2026. 7. : 진접선 풍양역 노반설계 용역 착수(KR)

■ 향후계획

- 2026. 下. : 진접선 풍양역 건축공모 시행(KR) 및
 진접선 풍양역 역사신설 사업 위수탁 협약체결(LH, KR, Korail 등)
- 2027. 上. : 풍양역 설계 연계한 환승시설 계획 협의 및 설계

■ 참고자료

위치도



현장사진(계획도면)



주관부서 교통정책과장 김학진(☎2420) / 교통체계개선팀장 강성수(☎2291) / 담당 이해광(☎4647)

어린이 안심 보행환경 및 스마트 스쿨존 조성

관리번호 4-25			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		6,750	-	1,671	5,079	-
사업기간	2026~2030		추진상황	연차별 시설 개선사업 시행				
사업주체	남양주시 *협조기관: 경기도, 경찰서		주관부서	교통정책과 교통시설1,2팀 *과장(☎2420) 1팀장(☎8661) 2팀장(☎5356) 1팀담당(☎2438) 2팀담당(☎5357)				

■ 사업목적

- 어린이보호구역의 교통안전시설물 확충 및 개선을 통하여 어린이 교통사고를 사전에 예방하고 안전한 통학환경을 조성하고자 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12.
- 위 치 : 관내 어린이보호구역
- 사 업 비 : 6,750백만원
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 교통안전시설물 확충 및 유지관리
 - 적색잔여시간표시기, 차량용 방호울타리, LED 바닥형 보행신호등, 우회전 알리미 설치, 기타 교통안전시설물 정비 등

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	6,750	0	1,630	1,280	1,280	1,280	1,280	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	1,671	0	615	264	264	264	264	0
시비	5,079	0	1,015	1,016	1,016	1,016	1,016	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 보호구역 시설물의 지속적 증가로 확충 및 유지보수 예산 증대 필요
- 재원투자 계획 외 특별교부세 및 특별조정교부금 등 기타 재원 추가 확보 지속 노력

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
어린이보호구역 내 교통안전시설물 개선	교통안전시설물 개선 60개소

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 교통안전시설물 개선 20개소	○ 교통안전시설물 개선 20개소	○ 교통안전시설물 개선 20개소	○ 교통안전시설물 개선 및 유지관리	○ 교통안전시설물 개선 및 유지관리	○ 교통안전시설물 개선 및 유지관리
실적	○ 노면표시 정비 1개소 완료 ○ 적색잔여시간표시기 23개소 발주	-	-	-	-	-
추진율(누적)	15%	-	-	-	-	-

■ 추진실적

- 2026.07.01. 풍양초 어린이보호구역 노면표시 정비 완료
- 2026.08.14. 적색잔여시간표시기 설치 공사 계약(남부권역 12개소)
- 2026.08.18. 적색잔여시간표시기 설치 공사 계약(북부권역 11개소)

■ 향후계획

- 2026.10.30. 적색잔여시간표시기 설치 공사 준공(23개소)
- 2027.01.01. ~ 2028.12.31. 교통안전시설물 개선(40개소)
- 2029.01.01. ~ 2030.12.31. 보호구역 시설 유지관리(이행완료 후 개속사업)

■ 참고자료

어린이보호구역 교통안전시설



적색잔여시간표시기, 차량용방호울타리 설치 사진



주관부서

교통정책과장 김학진(☎2420) / 교통시설1팀장 이기정(☎8667), 교통시설2팀장 임덕진(☎5356) / 담당 길재관(☎2438), 이성진(☎5357)

장애인 이동권 확대 및 특별교통수단 확충

관리번호 5-20			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (천원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		1,011,000	313,500	115,200	582,300	-
사업기간	2027~2029		추진상황	2027년 운영·도입비 수요조사 제출				
사업주체	남양주시		주관부서	교통정책과 교통체계개선팀 *과장(☎ 2420) 팀장(☎ 2291) 담당(☎ 4647)				

■ 사업목적

- 장애인 · 노약자 등 대중교통 이용이 불편한 교통약자의 이동권 보장을 위해 특별교통수단(휠체어 이용자) 및 바우처택시(비휠체어 이용자)를 도입하여 교통약자의 이동편의 증진 도모

■ 사업개요

- 사 업 명 : 교통약자 이동지원센터 운영(특별교통수단, 바우처택시)
- 수탁기관 : 제철일안식일예수재림교 한국연합회 유지재단(민간위탁)
- 위탁기간 : 2025. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. [3년]
- 사 업 량 : 특별교통수단 60대, 바우처택시 53대

■ 재원투자 계획

(단위: 천원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	1,011,000	0	0	396,000	444,000	171,000	0	0
국비	313,500	0	0	114,000	114,000	85,500	0	0
도비	115,200	0	0	50,400	64,800	0	0	0
시비	582,300	0	0	231,600	265,200	85,500	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
특별교통수단 71대 운영 바우처택시 69대 운영	특별교통수단 71대 운영 바우처택시 69대 운영

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	—	○ 특별교통수단 4대 증차 ○ 바우처택시 7대 증차	○ 특별교통수단 4대 증차 ○ 바우처택시 9대 증차	○ 특별교통수단 3대 증차	—	—
실적	—	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	—	41%	89%	100%	—	—

※ 시 재정여건에 따라 변동될 수 있음.

■ 추진실적

- 2026. 8. 14. : 2027년 운영 · 도입비 수요조사 제출

■ 향후계획

- 2027. 下. : 특별교통수단 4대 및 바우처택시 7대 증차
 - 특별교통수단 총 64대 / 바우처택시 총 60대
- 2028. 下. : 특별교통수단 4대 및 바우처택시 9대 증차
 - 특별교통수단 총 68대 / 바우처택시 총 69대
- 2029. 下. : 특별교통수단 3대 증차
 - 특별교통수단 총 71대 / 바우처택시 총 69대

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 경기도 비상 재정 선포에 따라 사업량 축소 등 사업비 조정 전망 예상
 - ⇒ 공약사항 이행을 위해 시비 추가 확보 등 다각도 검토

■ 참고자료

특별교통수단



바우처택시



주관부서 | 교통정책과장 김학진(☎2420) / 교통체계개선팀장 강성수(☎2291) / 담당 이해광(☎4647)

남양주형 똑버스(DRT) 전 권역 확대

관리번호 4-14			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임기내	☒ 임기후		6,000	-	1,800	4,200	-
사업기간	2026~2030 이후		추진상황	내부 검토단계				
사업주체	경기도 *관계부서: 광역교통정책과		주관부서	대중교통과 버스노선팀 *과장(☎ 2290) 팀장(☎ 4672) 담당(☎ 1444)				

■ 사업목적

- 교통취약지역의 대중교통 접근성을 향상하기 위하여 기존 운영하는 공영버스 및 벽지노선을 수요응답형 버스로 대체하여 운영
- 수요응답형 버스 운행 안정화 시 기존 노선을 타 교통취약지역으로 노선 신설 및 변경하여 시민들의 교통편의 증진

■ 사업개요

- 사업규모 : 3개 권역, 10개 노선, 총 14대(15인승 소형 승합자동차)
※ (1권역) 화도·수동/4개 노선, (2권역)오남·진접/5개 노선, (3권역)별내면·동/1개노선
- 사업기간 : 2027 ~ 2028년 (단계적 추진)
- 면허체계 : 한정면허[5년, 서비스평가를 통해 1회(4년) 연장 가능]
- 사 업 비 : 연간 약 2,000백만원(도비 30%, 시비 70%)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	6,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	1,800	0	0	600	600	0	0	600
시비	4,200	0	0	1400	1400	0	0	1400
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

○ 문제점

- (경기도 협의 및 승인) 푯버스(DRT)는 경기도 매칭사업으로 현재 경기도 예산 부족으로 인해 2027년도 신규사업은 미확정 상태이며, 이로 인해 경기도 협의 및 승인 기간 장기화로 사업 추진이 지연될 가능성이 높은 상황임.
- (시 재정부담 증가) 푯버스(DRT)사업에 대한 연간 운영비(적자보전)는 약 20억원(도비 6억원, 시비 14억원)이 소요될 것으로 예상되며, 이는 우리시의 열악한 재정상태를 고려하면 부담이 될 수 있음.
- (주민 및 택시업체 반대) 푯버스(DRT) 도입 시 기존 버스노선 폐쇄로 주민 반발과 해당 지역 택시업체의 수익 감소 우려로 반대가 예상됨.

○ 해소방안

- 푯버스(DRT) 사업에 대한 기본계획 수립 단계부터 경기도와 긴밀히 협의하고, 푯버스 도입 시 기존 버스노선 폐쇄로 인해 절감되는 비용을 추계 및 예산에 반영하여 관련 부서와 협의해 나갈 예정임.
- 푯버스(DRT)에 대해 주민 대상으로 설명회 등을 통해 사전홍보를 강화하고, 택시업체의 수익 감소 부분을 지원하는 방안을 검토 예정임.

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
3개 권역	3개 권역

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 기본계획 수립 ○ 운수업체 사전협의	○ 운송사업자 공모, ○ 1개 권역 시범 운영 ○ 경기도 수요조사 제출	○ 2개 권역 확대 운영			
실적	—	—	—			
추진율 (누적)	20%	50%	100%			

■ 추진실적

○ 해당사항 없음

■ 향후계획

○ 2026. 8. ~ 12. : 기본계획 수립, 운수업체 사전협의

※ 소요예산 산정 및 편성, 필요 시 규제샌드박스 신청

○ 2027. 1. ~ 12. : 운송사업자 공모(한정면허), 1개 권역(별내면·동) 시범운영


○ 2027. 8. ~ 12. : (2028년 사업대상) 경기도 수요조사 제출

○ 2028. 1. ~ 12. : 2개 권역(화도·수동, 진접·오남) 확대 운영


■ 참고자료



화도·수동(마석역 및 수동면 일원) 운행노선(안)



진접·오남(진접역 및 오남역 환승거점) 운행노선(안)



버스 노선 개편 및 광역버스 확대 추진

관리번호 4-15			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		미확정	-	-	-	-
사업기간	2026~2030		추진상황	관계기관과 지속 협의 추진				
사업주체	대도시권광역교통위원회 * 관계부서: 광역버스과		주관부서	대중교통과 버스노선팀 * 과장(☎ 2290) 팀장(☎ 4672) 담당(☎ 4425)				

■ 사업목적

- 광역교통망 확충과 개발사업에 따른 교통수요 변화에 대응하여 광역버스 이용현황을 분석하고, 운행 조정 및 공급 확대가 필요한 노선을 발굴하여 관계기관에 개선을 건의함으로써 시민의 광역교통 이용편의 제고
- ※ 서울 진입 광역버스는 대도시권광역교통위원회(대광위)에 면허권이 있으며, 증차·노선 조정 등 사업계획 변경 필요 시 대광위 승인 필요

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업대상 : 기존 노선(28개 노선 229대) 및 신규 노선
- 주요내용
 - 노선별 이용수요·혼잡도·철도 중복성 등을 반영한 운행 조정 필요노선 발굴
 - 광역교통 취약지역 및 신규 수요지역의 노선 신설·증차 등 공급 확대 검토
 - 대광위 등 관계기관과 사업계획 변경 및 신규 노선 도입 협의
- ※ 세부과제 : 화도IC 직결 광역버스 노선 신설, 오남~별내·진접 연결 광역버스 확대, 혼잡 노선 증차·집중배차, 신도시 입주수요 반영 광역버스 노선 신설 등


■ 재원투자 계획

- 광역버스 노선 신설·증차·운행 조정 등에 따른 사업비는 향후 대광위 검토 및 승인 결과에 따라 변동되는 사항으로, 구체적인 사업량이 확정된 이후 재정분담 기준에 따라 재원투자 계획을 수립할 예정임

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 광역버스 노선 신설·변경, 운행대수 및 운행횟수 조정 등 주요 사업계획의 결정 권한이 대광위에 있어 시 자체 추진에 한계가 있음

※ 대광위 광역버스 사업계획변경 절차



☞ 노선별 이용수요·혼잡도·철도 중복성 및 운송수지 등을 분석하여 객관적인 개선안을 마련하고 대광위·경기도·운수업체 등 관계기관과 협의

○ 철도망 확충에 따른 기존 노선의 수요 감소와 개발사업에 따른 신규 광역교통수요가 동시에 발생하고 있어 노선별 탄력적인 대응이 필요함

☞ 혼잡노선은 집중배차·증차 등을 검토하고, 수요 감소노선은 적정 운행규모 및 노선 기능 조정을 검토하는 등 이용수요에 따른 단계적 개선 추진

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
교통수요 변화에 대응한 효율적인 광역버스 운행체계 구축 및 광역교통 서비스 확대	노선별 이용수요를 반영한 운행 조정 및 공급 확대 필요노선을 지속 발굴하고, 대광위 등 관계기관과 단계적 개선 추진

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 광역버스 이용현황 분석 및 개선방안 마련	○ 혼잡·수요 감소 노선 운행 조정 협의	○ 기존 노선 기능 조정 및 취약지역 공급 확대 검토·협의	○ 신도시 등 개발수요 연계 광역버스 공급방안 검토	○ 신도시 등 입주수요를 반영한 광역버스 공급방안 검토	○ 광역교통 여건 변화에 따른 노선별 수요 지속 모니터링 및 추가 개선
실적	—	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—

■ 추진실적

- 해당사항 없음

■ 향후계획

- (단기) 노선별 이용수요·혼잡도 등을 분석하여 혼잡노선 운행 조정 및 수요 감소노선의 적정 운행규모를 검토하고 관계기관과 협의
- (중기) 철도 중복성·운송수지 등을 반영한 기존 노선 기능 조정 및 광역교통 취약지역의 공급 확대 필요사항을 발굴하여 관계기관에 건의
- (장기) 왕숙신도시 등 개발사업 입주수요에 맞춰 기존 노선 연계·재배치 및 신규 광역버스 공급방안을 단계적으로 검토·협의

주요 거점과 전철역을 잇는 순환버스 통합 운영

관리번호 4-16			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		10,000	-	-	10,000	-
사업기간	2027~2030		추진상황	내부 검토단계				
사업주체	상급기관명 * 관계부서: ○○○○		주관부서	대중교통과 버스노선팀 * 과장(☎ 2290) 팀장(☎ 4672) 담당(☎ 1444)				

■ 사업목적

- 고령인구 증가와 교통약자 이동수요 확대에 따라 시민 누구나 편리하게 공공서비스를 이용할 수 있는 이동지원체계 구축이 요구되고 있음
- 생활권 중심의 권역별 순환형 무료 셔틀버스를 운행하여 시민 이동편의를 증진하고 공공시설 접근성을 개선하고자 함

■ 사업개요

- 사업대상 : 5개 권역(다산·별내, 진접·오남, 화도·수동, 평내·호평, 와부·조안)
- 사업기간 : 2027년 ~ 2030년 (단계적 추진)
- 사업규모 : 권역별 1개 노선, 노선당 3개 차량, 배차간격 20~30분
- 사업비 : 연간 2,000백만원 ☞ 타 지자체 소요예산 참조 사업비 추계
- 사업내용
 - (다산·별내) 행정복지센터-체육문화센터-도서관-지하철역-주요 환승거점
 - (진접·오남) 행정복지센터-도서관-보건소-지하철역
 - (화도·수동) 행정복지센터-체육시설-공공문화시설-지하철역
 - (평내·호평) 행정복지센터-지하철역-문화시설-도서관-체육시설
 - (와부·조안) 행정복지센터-체육문화시설-도서관-체육시설

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	10,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	10,000	0	0	2000	2000	2000	2000	2000
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 추진전략

- (1단계) 기초조사 및 타당성 검토
 - 교통수요 분석(생활권별 이동패턴 조사, 이용수요 조사 및 분석)
 - 공공시설 이용현황 분석(시설별 이용객 현황, 접근성 및 연계 교통수단)
 - 경제성 및 타당성 검토(운영비 산정, 비용 대비 효과 분석)
- (2단계) 제도 및 운영기반 구축
 - 무료 셔틀버스 운영조례 제정(근거 마련, 이용대상 및 기준 설정 등)
 - 권역별 노선 최적화(환승거점 연계 강화, 주민의견 수렴 및 반영)
- (3단계) 1개 권역 시범 운영
 - 다산·별내권역 대상으로 성과평가(노선 적정성 검증, 이용수요 분석, 운영 효율성 검토, 시민 만족도 조사)
- (4단계) 4개 권역 확대 운영
 - 통합운영체계 구축(노선 통합관리, 운행상황 모니터링, 민원관리 등)
- (5단계) 스마트 운영체계 구축
 - 스마트 교통서비스 도입(실시간 버스 위치 제공, 이용객 데이터 분석 등)
 - 통합 플랫폼 구축(노선 안내, 도착정보 제공, 이용통계 관리 등)

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
5개 권역	5개 권역

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 기본계획 수립 및 사업타당성 검토	○ 기초조사 및 노선(안) 설계 ○ 운영조례 제정	○ 다산·별내 권역 시범 운영	○ 4개 권역 확대 운영	○ 스마트 운영체계 구축 ○ 시민만족도 조사	○ 교통수요 변화에 따른 지속 모니터링
실적	—	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—


■ 추진실적

- 해당사항 없음


■ 향후계획

- 2026. 8. ~ 12. : 기본계획 수립 및 사업타당성 검토
- 2027. 1. ~ 12. : 기초조사 및 노선(안) 설계, 운영조례 제정
- 2028. 1. ~ 12. : 다산·별내권역 시범 운영 (1개 노선 3대)
- 2029. 1. ~ 12. : 4개 권역 확대 운영 (4개 노선 12대)
- 2030. 1. ~ 12. : 스마트 운영체계 구축, 시민만족도 조사


■ 참고자료



평내·호평권역



와부·조안권역



덕소~하남 대중교통 연계 개선 추진

관리번호 4-17		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업		☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☒)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		-	-	-	-	-
사업기간	2026~2030		추진상황	내부 검토단계				
사업주체	남양주시 *관계기관 경기도(버스정책과), 하남시		주관부서	대중교통과 버스노선팀 *과장(☎ 2290) 팀장(☎ 4672) 담당(☎ 〇〇〇〇)				

■ 사업목적

- 덕소·와부 지역과 하남·미사 생활권 간 대중교통 연계를 강화하여 주민의 이동편의를 증진하고 생활권 간 접근성을 개선하고자 함
- 기존 112-1번 시내버스를 중심으로 운행실적과 이용수요를 분석하고, 기존 노선 조정·운행체계 개선·환승 연계 강화·신규 직결노선 등 다양한 대안을 검토하여 지역 여건에 적합한 대중교통 연계방안을 마련하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업대상 : 덕소·와부 ~ 하남·미사 생활권
- 기본방향
 - 기존 112-1번 시내버스를 덕소~하남 대중교통 연계 개선의 기본 노선으로 활용
 - 덕소·와부 지역의 하남 방면 이동수요 및 112-1번 운행실적을 분석하여 개선 필요성 검토
 - 기존 노선 조정, 운행체계 개선, 환승 연계 강화 및 신규 직결노선 등 다양한 대안을 비교 검토
 - 하남시·경기도 및 운수업체 등 관계기관과 단계적 협의 추진
- 주요 검토내용
 - 덕소·와부 ~ 하남·미사 간 이동수요, 주요 목적지 및 대중교통 이용패턴 분석
 - 112-1번 정류소별 승·하차 및 하남 방면 이용수요 분석
 - 기존 노선과의 중복성 및 112-1번 노선 조정·운행체계 개선 가능 여부 검토
 - 개선 대안별 운행거리·소요시간 및 차량·운전원 수급 여건 검토
 - 노선 조정 또는 신규 운행 시 예상 운송비용·운송수입 및 재정부담 검토

- 하남시·경기도 등 관계기관 협의 필요사항 및 추진 가능 여부 검토

■ 재원투자 계획

- 현 단계에서는 구체적인 노선 조정 여부, 운행대수 및 운행횟수 등이 확정되지 않아 사업비 산정이 어려운 상황으로, 향후 이용수요 분석 및 관계기관 협의를 통해 세부 개선방안을 확정된 후 운송비용 및 재정 지원 규모를 산정하여 재원투자 계획을 수립할 예정임

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

○ 이용수요 및 사업성 검토

- 덕소·와부와 하남·미사 생활권 간 이동수요가 노선 조정 또는 신규 운행을 뒷받침할 수 있는 수준인지 사전 확인이 필요함
- 이용수요가 충분하지 않을 경우 운송비용 대비 효과가 낮고 재정지원 부담이 발생할 수 있음

☞ 교통카드 이용자료 및 기존 노선 운행실적 등을 활용하여 하남 방면 실제 이용수요를 분석하고, 비용 대비 효과를 고려한 적정 개선방안을 마련

○ 기존 노선과의 중복 및 운행 효율성

- 현재 112-1번 시내버스가 덕소·와부에서 하남 점단산역을 경유하여 운행하고 있어 신규노선 도입 시 기존 노선과의 기능 중복 및 이용수요 분산 가능성이 있음

☞ 112-1번을 기본 대안으로 하여 노선 조정, 운행체계 개선 및 환승 연계 강화 가능성을 우선 검토하고, 기존 노선 활용이 어려운 경우 신규 직결 노선 등 대안을 단계적으로 검토

○ 관계기관 협의 필요

- 하남시 관할구역 운행 및 정류소 이용 등을 위해 하남시·경기도 등 관계기관과의 협력이 필요함

☞ 이용수요와 운행 필요성을 객관적으로 분석한 후 하남시·경기도 및 운수업체와 개선방안에 대해 지속 협의

○ 차량·운전원 수급 및 재정부담

- 노선 조정 또는 신규 운행 시 추가 차량 및 운전원 확보가 필요할 수 있으며, 운송수입이 운송비용에 미치지 못할 경우 재정지원 부담이 발생할 수 있음

☞ 기존 차량 활용 가능성 및 운수업체 운행여건을 우선 검토하고, 구체적인 개선방안 확정 후 예상 운송비용·운송수입 및 운행손실을 산정하여 재정지원 필요 여부 검토

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
덕소·와부 ~ 하남·미사 생활권 간 대중교통 연계체계 개선	이용수요 분석 및 관계기관 협의를 통해 실현 가능한 대중교통 연계 개선방안 마련·추진

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 112-1번 운행현황 및 하남 방면 이용수요 분석 착수	○ 이용수요 분석 완료 및 개선대안 검토·관계 기관 협의	○ 개선방안 구체화 및 단계적 추진	○ 개선방안 시행 및 운행실적 모니터링	○ 운영성과 분석 및 추가 개선	○ 교통수요 변화에 따른 지속 모니터링
실적	—	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—

■ 추진실적

- 해당사항 없음

■ 향후계획

- 2026. 10. ~ 2027. 3.
 - 112-1번 운행실적 및 정류소별 승·하차 현황 분석
 - 덕소·와부 지역의 하남 방면 이동수요, 주요 목적지 및 기존 환승체계 분석
- 2027년
 - 112-1번 노선 조정, 운행체계 개선 및 환승 연계 강화 등 개선대안 검토
 - 하남시·경기도 및 운수업체 등 관계기관 사전협의
- 2028년
 - 이용수요 및 관계기관 협의 결과를 반영한 세부 개선방안 확정
 - 기존 노선 조정 또는 신규 연계수단 등 실현 가능한 개선방안 단계적 추진
- 2029 ~ 2030년
 - 개선방안 시행에 따른 이용수요 및 운행실적 모니터링
 - 운영성과 및 교통여건 변화를 반영한 추가 개선 검토

노선버스 차고지 운영 안정화 추진(별내동)

관리번호 4-18			사업 구분		☐ 공약사업		☒ 장기(지역)사업		☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)										
신규여부	☒ 신	☐ 규	☐ 계	☐ 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후				11,800	-	-	11,800	-
사업기간	2026~2030				추진상황	주민의견 수렴 후 토지 매입 추진 (대체안 등 다각적 검토중)				
사업주체	상급기관명 * 관계부서: 국토교통부				주관부서	대중교통과 버스행정팀 * 과장(☎ 2290) 팀장(☎ 2292) 담당(☎ 1447)				

■ 사업목적

- 별내동 및 인근 지역 노선버스의 안정적인 배차간격 유지와 노선 확충 기반을 마련하여 시민의 대중교통 이용 편의성 향상
- 정규 차고지 확보를 통해 노선버스 운행의 안정성 확보 및 운수종사자 휴게시설 등 편의시설을 제공하여 안전 운행 여건 조성

■ 사업개요

- 사업위치 : 별내동 799번지 일원
- 토지 소유자 : 한국토지주택공사(LH)
- 임시차고지 사용기간 : 2020. 8. ~ 2027. 8.
 - LH 소유부지를 1년마다 연장 무상계약 사용중
- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업규모 : 부지면적 3,175㎡
- 총사업비 : 약 118억원 (토지매입비 86억원, 공사·용역비 32억원)
 - 차고지 조성을 위한 토지 선제적 부지 확보(3년 분할 납부)
 - ※ 부지 매입 계약 후, 건축기획용역 통해 구체적인 사업비 산출 및 건축계획 수립
- 주요내용
 - 현 임시차고지(별내동 799) 토지매입(LH조성원가 매입, 3년 분할납부) 및 건축기획용역 추진
 - 주민반대에 따른 개발제한구역 대체부지 입지 검토

■ 재원투자 계획

○ 별내동 799번지(現 별내동 임시차고지)에 차고지 조성 시

- 선제적 토지 매입(3년 분할)

※ 건축기획용역 통해 구체적인 사업비 산출 및 건축계획 수립 가능

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	11,726	0	810	2,657	2,572	2,487	3,200	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	11,726	0	810	2,657	2,572	2,487	3,200	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 쟁점사항 및 해소방안

○ 기존 임시차고지 부지의 토지매입 및 버스공영차고지 조성에 대한 주민 반대 의견 제기

- 2026. 8. 4. ‘별내동 현장시장실-시장 좀 만납시다’ 건의사항으로 현 부지(별내동 799) 대신 택지 지구 외 지역으로 조성부지 재검토 요청
- 온라인 커뮤니티 및 국민신문고로 현 임시차고지 부지(별내동 799)에 차고지 조성 반대 민원 다수 접수

○ 해소방안

- 주민 반대여론에 따른 주민설명 등 의견 수렴 이후 토지 매입 검토하고, 주민이 우려하는 소음·매연 발생을 최소화하는 친환경 시설로 조성
- 택지 지구 외 개발제한구역 대체부지 확보를 통한 버스공영차고지 조성 검토 (개발제한구역은 GB관리계획 변경을 위한 국토부 승인 및 도시계획시설 결정, 토지 수용 등 복잡한 행정절차로 인해 사업기간 장기화)

※ 단, 대체부지 검토 시 차고지 완공 전까지 사용가능한 차고지 부재에 따른 대안 마련 필요

■ 사업목표(LH토지 매입 시)

최종 목표	임기내 목표
별내동 버스 공영차고지 조성	별내동 버스 공영차고지 조성

■ 연도별 추진계획 및 실적(LH토지 매입 시)

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 토지매입 계약	○ 토지매입비 분납(1/3)	○ 토지매입비 분납(2/3)	○ 토지매입비 분납(3/3) ○ 착공	○ 준공	—
실적	○ 토지매입 계약	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—

■ 추진실적

- 2020. 8. ~ : 별내동 버스임시차고지 부지 무상임차 사용(1년 단위로 연장)
- 2024. 2. ~ : 지구단위계획 용도 변경 제안 (기존 : 차고 및 주기장 제외)
- 2024. 9. ~ 2025. 7. : LH와 토지 매입 협의 (조성원가·분할 납부 협의)
- 2025. 7. 29. : 지구단위계획 결정(변경) 고시

※ 해당필지 도시지원시설 허용용도 확대 (변경 : 공영차고지 허용)

- 2025. 9. 5. : 별내동 버스임시차고지 토지 매입 계획보고(방침)
- 2026. 1. ~ 2. : 공유재산심의회 및 공유재산관리계획 부의안건 가결
- 2026. 3. 10. : 투자심사 - 중기지방재정계획 반영 조건부 가결

■ 향후계획

- 2026. 10. ~ 11. : 주민반대 여론에 따른 주민설명 등(의견수렴)
- 2026. 12. : 토지매입(3년 분납) 계약 체결
- 2027. 2. ~ 2029. 4. : 토지매입비 분할 납부(3년 분납) 및 실시설계 용역 추진
- 2029. 5. ~ 2030. 5. : 공사 착공 및 준공

■ 참고자료

위치도



현장사진



주관부서 대중교통과장 표강선(☎2292) / 버스행정팀장 임경식(☎2290) / 담당 윤강목(☎1447)

남양주 G-Pass 도입을 통한 어르신·아동·청소년 무상 대중교통비 지원

관리번호 4-19			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☒ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임기내	☒ 임기후		-	-	-	-	-
사업기간	2026~2030		추진상황	어르신·어린이·청소년 교통비 지원사업 진행중				
사업주체	상급기관명 * 관계부서: 경기도		주관부서	대중교통과 버스행정팀 * 과장(☎ 2290) 팀장(☎ 2292) 담당(☎ 8278)				

■ 사업목적

- 어르신·어린이·청소년의 교통비 부담 완화 및 이동권 보장
- 무상 대중교통 지원을 통한 교통복지 확대 및 대중교통 이용 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2027년 이후
- 지원대상 : 남양주시 거주 어르신·어린이·청소년
- 사업내용 : 대상별 대중교통비 무상 지원
- 지원방식 : 대중교통 이용금액에 대한 교통비 환급 지원

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	104,726	8,163	8,163	18,800	21,000	23,200	25,400	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	104,726	8,163	8,163	18,800	21,000	23,200	25,400	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 어린이·청소년 교통비 지원 시비 부담 예산금액만 작성

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 전면 무상지원에 따른 대규모 추가 재정부담으로 현 재정 여건상 지속적인 사업 추진 곤란
 - 국·도비 등 안정적 재원 확보 전까지 기존 교통비 지원사업 중심으로 운영하고, 향후 재정여건 개선 시 단계적 확대 검토

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
어르신·어린이·청소년 무상 대중교통 지원체계 구축	어르신·어린이·청소년 대상 무상교통 단계적 시행

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	무상교통 도입방안 및 재정소요 검토	관계기관 협의 및 시행기반 마련	무상 대중교통비 지원사업 시행	운영실적 분석 및 제도 보완	사업성과 평가 및 운영체계 안정화	—
실적	무상교통 확대에 따른 소요재원 산정 및 내부 검토	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—

■ 추진실적

- 어르신 및 어린이·청소년 교통비 지원사업 운영
- 무상교통 확대 시 대상별 지원규모 및 소요예산 분석
- 재정여건을 고려한 무상교통 도입방안 및 단계적 확대방안 검토

■ 향후계획

- 대상별 무상교통 지원방안 및 세부 운영기준 마련
- 관계기관 협의를 통한 G-Pass 연계 시스템 구축
- 재원대책 확정에 따라 단계적 시행 및 운영성과 분석·보완

도심 밀집지역 공공주차장 확대

관리번호 4-20			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)		
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타	
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		122,349	3,100	7,800	111,449	-	
사업기간	2026~2030		추진상황	공영주차장 조성 추진중					
사업주체	남양주시		주관부서	주차관리과 주차시설팀 *과장(☎ 8921) 팀장(☎ 5398) 담당(☎ 5399)					

■ 사업목적

- 주차수급실태조사 결과를 바탕으로 도심 밀집지역 및 생활권별 주차 수요를 반영하여 공영주차장 확충

■ 사업개요

(단위: 백만원)

사업명	사업비	주차면수	연면적(m ²)	추진현황
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립	21,000	174	6,301	공사중 (공정률: 75%)
다산진건지구(주9) 공영주차장 건립	11,549	94	2,932	공사중 (공정률: 91%)
다산역 환승주차장 건립	43,900	308	16,206	공사중 (공정률: 28%)
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립	10,900	68	2,893	설계중 (공정률: 87%)
다산지금지구(주2) 공영주차장 건립	33,800	318	8,526	설계중 (공정률: 85%)
우리동네 주차장 조성사업	1,200	38개소 / 827대		연중 수시 접수 및 조성

재원투자 계획

○ 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
시비	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 다산진건지구(주9) 공영주차장 건립

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	11,549	11,549	0	0	0	0	0	0
국비	300	300	0	0	0	0	0	0
도비	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0
시비	8,549	8,549	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 다산역 환승주차장 건립 ※ 20년 상환

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	43,900	3,500	0	0	5,000	2,000	2,000	31,400
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	43,900	3,500	0	0	5,000	2,000	2,000	31,400
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	10,900	10,900	0	0	0	0	0	0
국비	800	800	0	0	0	0	0	0
도비	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0
시비	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	33,800	18,870	0	14,930	0	0	0	0
국비	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
도비	500	500	0	0	0	0	0	0
시비	31,300	16,370	0	14,930	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 우리동네 주차장 조성사업

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	1,200	200	200	200	200	200	200	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,200	200	200	200	200	200	200	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

- 총 사업비 33,800백만원 중 미확보 예산 14,930백만원의 확보 시급

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공영주차장 운영 개시	공영주차장 운영 개시

연도별 추진계획 및 실적

퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○공사 추진	○공사 준공	—	—	—	—
실적	○공사 중	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	75%	100%	—	—	—	—

다산진건지구(주9) 공영주차장 건립

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○공사 준공	—	—	—	—	—
실적	○공사 중	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	90%	—	—	—	—	—

다산역 환승주차장 건립 ※ 20년 상환

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○공사 추진	○공사 준공	—	—	—	—
실적	○공사 중	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	50%	100%	—	—	—	—

○ 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 공사 착공	○ 공사 추진	○ 공사 준공	—	—	—
실적	○ 실시설계 및 행정절차 이행	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	30%	60%	100%	—	—	—

○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 공사 착공	○ 공사 추진	○ 공사 준공	—	—	—
실적	○ 실시설계 및 행정절차 이행	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	30%	60%	100%	—	—	—

○ 우리동네 주차장 조성사업

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 공사 추진	○ 공사 추진	○ 공사 추진	○ 공사 추진	○ 공사 추진	—
실적	○ 10개소 / 125대	—	—	—	—	—
추진율 (누적)	20%	40%	60%	80%	100%	—

■ 추진실적

○ 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립

- 2022. 03. 31. : 퇴계원중학교 시설복합화 사업신청(퇴계원중→우리시)
- 2025. 06. 27. : 공사 착공

○ 다산진건지구(주9) 공영주차장 건립

- 2019. 05. 23. : 다산진건지구(주9) 추진계획 수립
- 2025. 09. 22. : 공사 착공

○ 다산역 환승주차장 건립

- 2022. 07. 28. : 위·수탁 계약 체결(남양주시-한국자산관리공사)
- 2025. 01. 02. : 공사 착공

○ 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립

- 2022. 09. 27. : 읍면동 방문인사회(평내동) 개최 시 시민시장 건의
- 2023. 09. 25. : 실시설계용역 착수

○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

- 2021. 02. 09. : 다산지금지구(주2) 추진계획 수립
- 2022. 05. 25. : 실시설계용역 착수

○ 우리동네 주차장 조성사업

- 38개소 / 827대 조성 및 운영중(2023 ~ 2026)

■ 향후계획

○ 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립

- 2026. 12. : 주차장 운영 개시
- 2027. 04. : 공사 준공

○ 다산진건지구(주9) 공영주차장 건립

- 2026. 10. : 주차장 운영 개시
- 2026. 12. : 공사 준공

○ 다산역 환승주차장 건립

- 2026. 09. : 건립추진협의체 회의
- 2027. 03. : 공사 준공

○ 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립

- 2026. 10. : 공사 착공
- 2028. 04. : 공사 준공

○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

- 2026. 11. : 실시설계 완료
- 2026. 12. : 공사 착공
- 2028. 10. : 공사 준공

○ 우리동네 주차장 조성사업

- 2026. ~ : 연중 수시 접수 및 조성 추진

■ 참고자료

○ 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립

조감도



현장사진



○ 다산진전지구(주9) 공영주차장 건립

조감도



현장사진



○ 다산역 환승주차장 건립

조감도



현장사진



○ 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 건립

위치도



조감도



○ 다산지금지구(주2) 공영주차장 건립

위치도





조감도



○ 우리동네 주차장 조성사업

현장사진



주관부서 주차관리과장 김병한(☎8921) / 주차시설팀장 김성진(☎5398) / 담당 오문환(☎5399)

쓸모있는 주차면 혁신사업

관리번호 4-22		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		14	-	-	14	-
사업기간	2026.7. ~ 2026.12.		추진상황	설치 진행 중				
사업주체	남양주시 주차관리과		주관부서	주차관리과 주차계획팀 *과장(☎8921) 팀장(☎8964) 담당(☎8763)				

■ 사업목적

- 노외 공영주차장 벽면·펜스에 입체형 주차유도선을 설치하여 야간·후진 주차 시 운전자 시인성을 확보
- 주차 정렬 유도를 통한 유효 주차공간 확보 및 후방 충돌사고 예방으로 시민 주차편의 증진

■ 사업개요

- 사업위치 : 남양주시 노외 공영주차장 49개소
- 사업기간 : 2026. 7. ~ 2026. 11.
- 사업비 : 금13,500천원(금일천삼백오십만원), 시비 100%
 - 산출근거 : 도색비용 30,000원/㎡ × 450㎡(3,606면 ÷ 8면/㎡) ≒ 13,500천원
- 사업내용 : 공영주차장 내 입체형 주차유도선 설치
 - 벽면(콘크리트·조적) : 야간 후진 시 시인성 확보를 위한 반사 페인트 도색
 - 펜스(철망·메쉬) : 형광 반사지 부착 및 시선유도봉 설치
- 추진방법 : 「2026년 공영주차장 유지보수공사 단가계약」 활용(별도 발주 없이 시행)

■ 재원투자 계획

(단위: 백만원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	14	0	14	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	14	0	14	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 실제 사업비 13,500천원

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- (시설물 소유권) 주차장 경계 벽면이 시 소유가 아닌 사유 담장인 경우 도색 불가
 - 설치 전 지적·현황조사로 소유 구분을 확인하여, 사유시설은 소유자 사전 동의를 받은 후 시행
 - 미동의 구간은 시 유지관리가 용이한 시설물(반사지 등)로 대체 설치
- (재질 제약) 철망·메쉬펜스는 도료 부착력 확보가 어려워 도색 방식 적용 곤란
 - 벽면은 반사 페인트 도색, 펜스는 형광 반사지로 이원화하여 적용
- (내구성) 옥외 노출 도색은 자외선·마모로 시인성이 저하될 우려
 - 분기별 합동 안전점검(3·6·9·12월) 점검항목에 포함하여 상태 확인
 - 재도색·재부착은 공영주차장 유지보수공사 단가계약으로 상시 대응

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
노외 공영주차장 설치 완료 및 신규 조성 공영주차장 100% 적용	2026년 내 노외 공영주차장 (3,606면) 설치 완료

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	○ 49개소 설치 완료	○ 재도색 등 사후관리	○ 재도색 등 사후관리	○ 재도색 등 사후관리	○ 재도색 등 사후관리	
실적	○ 설치 완료	-	-	-	-	
추진율 (누적)	100%	100%	100%	100%	100%	—

※ 2026년 내 설치 완료를 목표로 하며, 2027년 이후는 사후관리 단계

■ 추진실적




- 2026. 6. : 민선9기 시장직 인수위원회 업무보고(신규공약 별지 과제)
- 2026. 7. ~ 8. : 공영주차장 입체형 주차유도선 설치 가능 여부 및 설치방안 검토
- 2026. 9. : 설치 대상 개소·물량 확정 및 유지보수공사 시공 지시

■ 향후계획

- 2026. 10. ~ 12. : 입체형 주차유도선 설치 완료 및 준공(검사)
- 2027. ~ : 신규 조성 공영주차장 설치 적용 및 재도색 등 사후관리

■ 참고자료

- 타 지자체 사례 : 공주시 입체식 주차유도선 시범 도입(2025년 말)
 - 만족도 조사(238명) : 주차안전도 99.6%, 주차편의성 97.9%, 확대설치 찬성 98%
- 관내 설치 완료 주차장

	
진접 제3공영주차장	
	
진접 제4공영 주차장	

수석대교 6차선 직결 추진

관리번호 4-26			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타(LH)
완료시기	☐ 임가내	☒ 임기후		3,801	-	-	-	3,801
사업기간	2018. ~ 2032.		추진상황	도로구역 결정 협의 진행				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 4724)				

■ 사업목적

- 남양주왕숙지구, 양정역세권 등 대규모 개발사업에 따른 교통량 증가를 고려하여 수석대교 개설을 통한 시민들의 교통편익 향상을 목적으로 함

■ 사업개요

- 위 치 : 남양주시 수석동(미음나루) ~ 하남시 선동IC
- 사 업 량 : 한강교량 신설(4차선, 선동IC 비직결)
- 사 업 비 : 3,801억원
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2032. 07.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 선동IC 직결 및 6차선 개설을 요청하는 지역주민들의 건의가 지속 접수되는 실정이며, 경기도의 노선 지정 조건부 통보에 따라 직결시에는 하남시의 동의가 필요하나, 하남시 주민들의 지속적인 반대로 선동IC 직결 반영이 어려움.
- 현재 계획된 노선(선동IC 비직결)으로 인허가 승인 후 남양주구간 공사 우선 시행하고 하남시 협조요청 및 경기도, 국토부, 국회의원 등 정책 건의를 통한 향후 선동IC직결 및 6차선 개설안 반영

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
수석대교 준공(6차선 직결)	수석대교 착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	착공	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	준공
실적	착공					
추진율 (누적)	20%					

■ 추진실적

- 2018.12.19. : 3기신도시 발표(교통계획 포함)
- 2021.11.10. : 기본계획용역 착수
- 2024.06.20. : 시도 노선 지정 조건부 재정통보(경기도→남양주시)
※ 하남시 비직결(직결시 하남시 동의 필요)
- 2026.07.27. : 공사착공

■ 향후계획

- 2032. 07. : 공사준공

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이명후(☎4724)

수석호평 고속도로 출퇴근시간 요금 할인 추진

관리번호 4-27		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		48.5	-	-	48.5	-
사업기간	2026~2041		추진상황	추진 방향 검토 중				
사업주체	남양주시		주관부서	도로건설과 민자도로팀 *과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2362) 담당(☎ 8773)				

■ 사업목적

- 화도, 호평, 평내를 포함한 지역주민의 경제적 부담 경감과 이동권 보장에 따른 복리증진에 기여하고자 출퇴근 시간 통행료를 일부 할인하고자 함.

■ 사업개요

- 출퇴근 시간대 3시간(06:00~09:00 / 18:00~21:00) 및 100원 통행요금 할인

■ 재원투자 계획

(단위: 억 원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	48.5		2	3.1	3.1	3.1	3.1	34.1
시비	48.5		2	3.1	3.1	3.1	3.1	34.1

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 할인에 따른 민자도로 통행료 수입 보전을 위해 지속적인 재정 지원 필수
 - 중장기 재정여건을 고려한 재원 확보 방안 마련
- 특정 시간 및 특정 도로 이용자에게만 혜택이 제공되어 다른 이용자와의 형평성 문제 발생
 - 지원 대상 및 할인 기준을 명확히 설정, 정책 추진의 필요성과 기대효과에 대한 시민 공감대 형성 추진
- 신규 및 기존 민자사업에서 통행료 지원에 대한 선례로 작용할 가능성 우려
 - 지원 대상 및 적용 요건 등 조례 또는 내부 기준으로 명확히 규정하여 예외적·한시적으로 운영

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
운영 종료 시('41년 8월) 까지 할인 운영 지속	조례 제정 및 변경 실시협약, 할인 운영 시행

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	추진방안 검토 조례 제정 사업시행자 협의 실시협약 변경	할인 운영 시행	지속 추진	지속 추진	지속 추진	지속 추진
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적

- 출퇴근시간 요금 할인 검토

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 추진방안 검토 및 조례 제정, 실시협약 변경
- 2027. : 요금 동결
- 2028. ~ 2041. : 할인 운영 지속 추진

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 민자도로팀장 이상철(☎2362) / 담당 함영훈(☎8773)

상습정체구간 도로 확장 및 연계도로 신설 => 미금로(중로1-302호) 확장공사 추진

관리번호 4-28			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
			상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타(GH)
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		760	-	-	76	684
사업기간	2023. ~ 2029.		추진상황	실시계획인가 협의				
사업주체	남양주시		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎2430) 팀장(☎2432) 담당(☎4724)				

■ 사업목적

- 다산신도시 택지지구 구성에 따른 차량 통행량 증가로 교통체증이 심화되어 기존 2차선 도로를 4차선으로 확장하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 다산동 4302-48번지 일원
- 사 업 량 : L=385m(4차선 확장)
- 사 업 비 : 760억원
- 사업기간 : 2023. 12. ~ 2029. 12.

■ 재원투자 계획

(단위: 억 원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	760	11.5		547.2	201.3			
시비	76	11.5			64.5			
기타(GH)	684			547.2	136.8			

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 사업의 추진 지연에 따른 주민 불편이 예상되어, 보상절차를 최대한 단축하여 조속한 사업추진으로 주민 불편을 해소하고자 함

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사 준공	공사 준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	실시설계준공	착공	공사 추진	준공		
실적	실시설계추진					
추진율 (누적)	20%					

■ 추진실적

- 2025.05.29. : 실시설계 착수
- 2025.07.21. : GH재원분담 실시협약 체결
- 2026.07.23. : 도시관리계획 변경 및 실시계획인가 신청

■ 향후계획

- 2026.11. : 보상계획 공고 및 보상절차 추진
- 2027.06. : 공사 착공
- 2029.12. : 공사 준공

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이명후(☎4724)

남양주(진접, 평내호평, 덕소)~하남 민자고속도로 건설 추진

관리번호 4-29			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임기내	☒ 임기후		13,294	-	-	-	13,294
사업기간	2030~2034(공사) 2035~2074(운영)		추진상황	전략환경영향평가 진행 중				
사업주체	국토교통부 * 관계부서: 도로투자지원과		주관부서	도로건설과 민자도로팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2362) 담당(☎ 2382)				

■ 사업목적

- 중부고속도로와 수도권 제1순환선의 서로 다른 교통류 합류구간 정체 심화 해소
- 경기 동북부(남양주, 포천) 지역 및 수도권 동측에 예정되어있는 제3기 신도시(교산지구, 왕숙1,2지구 등)의 교통 인프라 구축으로 광역교통망 조기 공급
- 남북 3축인 중부선의 연장노선으로 수도권 제1, 2순환선을 연결하는 수도권 외곽 Circle의 Spoke 역할 가능

■ 사업개요

- 사업위치 : 경기도 하남시 하산곡동 ~ 남양주시 진접읍
- 사업규모 : 총 연장 27.05km(왕복 4차로), 설계속도 120km/hr
- 총사업비 : 13,294억원(보상비 포함)
- 사업기간 : 공사(2030~2034, 5년간), 운영(2035~2074, 40년간)
- 주무관청 : 국토교통부
- 제 안 자 : 서영ENG, 한라
- 사업방식 : BTO-a

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 사업 추진 과정에서 하남시 주민 사업반대로 관계기관 협의가 장기간 진행 되면서 전략환경영향평가(본안) 등 후속 행정절차가 지연되고 있음.
 - 2026. 8. 관계기관 현안회의를 통해 조속추진 합의 후 국토교통부 전략환경영향평가(초안) 절차 완료

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
개통 및 운영 개시	실시계획 승인

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	전략환경영향 평가(본안) 협의 완료	제3자 제안공고 및 우선협상 대상자 선정	실시협약 체결 및 사업시행자 지정	실시설계 및 실시계획승인	공사착공	공사준공 및 개통
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적

- 2021. 06. : 민간투자사업 제안서 제출 (국토교통부)
- 2023. 01. : 적격성 조사 완료
- 2024. 01. 31. : 전략환경영향평가(초안) 공청회 개최(남양주시)
- 2025. 04. 14. : 전략환경영향평가(초안) 공청회 개최(하남시)
- 2025. 10. 16. : 조속 추진 건의(市→국토부, 경기도)
- 2026. 01. 09. : 정책건의(市→국토부 제2차관)
- 2026. 07. 03. : 정책건의(남양주시→하남시)
- 2026. 07. 28. : 금곡산업단지IC 신설 건의(市→국토부, 사업제안자)
- 2026. 08. 12. : 현안 회의(국토부, 경기도, 지자체, 사업제안자)
- 2026. 08. 26. : 간담회 실시(하남시, 하산곡동 주민, 사업제안자)
- 2026. 08. 28. : 전략환경영향평가(초안) 행정절차 완료(국토교통부 공고)

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 전략환경영향평가(본안) 협의 완료
- 2027. 하반기 : 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 선정
- 2028. 하반기 : 실시협약체결 및 사업시행자 지정
- 2029. 하반기 : 실시설계 및 실시계획승인
- 2030. ~ 2034. : 공사

위치도

주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 민자도로팀장 이상철(☎2362) / 담당 이봉혁(☎2382)

시도5호선(중말~철마교차로) 도로 확장 조기 완공 추진

관리번호 4-30			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		350	-	-	350	-
사업기간	2022. ~ 2029.		추진상황	실시계획인가 협의				
사업주체	남양주시		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎2430) 팀장(☎2432) 담당(☎4378)				

■ 사업목적

- 국도47호선 개통 이후 증가한 인근 공장과 물류단지의 대형차량 통행 불편과 도로폭원 협소로 인한 위험요소를 해소하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 진접읍 진별리 521-1 ~ 팔야리 757-5번지 일원
- 사 업 량 : L=1.0km, B=20m(4차로 도로확장)
- 사 업 비 : 350억원(설계비 6억, 공사비 144억, 보상비 200억)
- 사업기간 : 2022. 04. ~ 2029. 09.

■ 재원투자 계획

(단위: 억원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	350	16	10	100	100	124		
시비	350	16	10	100	100	124		

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 사업의 추진 지연에 따른 주민 불편이 예상되어, 보상절차를 최대한 단축하여 조속한 사업추진으로 주민 불편을 해소하고자 함

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사 준공	공사 준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	실시설계준공	착공	공사 추진	준공		
실적	실시설계추진					
추진율 (누적)	20%					

■ 추진실적

- 2022.04.25. : 실시설계 및 도시관리계획 결정 착수
- 2024.04.30. : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2026.05.12. : 경관심의(조건부 가결)

■ 향후계획

- 2026.11. : 보상계획 공고 및 보상절차 추진
- 2027.09. : 공사 착공
- 2029.09. : 공사 준공

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이재덕(☎4378)

시도 20호선(금곡사거리~시청앞) 확장 추진

관리번호 4-31			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		310.5			310.5	
사업기간	2022. ~ 2030.		추진상황	도로구역(변경) 결정 협의 중				
사업주체	남양주시		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 8852)				

■ 사업목적

- 다산, 왕숙신도시 입주 및 호평·평내 지역 등 주택사업으로 유동인구가 지속적으로 증가함에 따라 3기신도시 확장사업에서 제외된 병목구간에 대하여 사업을 추진하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 남양주 금곡사거리 ~ 남양주시청
- 사 업 량 : L=1.0km(6차로 확장)
- 사 업 비 : 310.5억원
- 사업기간 : 2022. ~ 2029.

■ 재원투자 계획

(단위: 억원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	310.5	2.5	0	100	100	108		
시비	310.5	2.5	0	100	100	108		

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- GH(경기주택도시공사) 추진구간(진안사거리~금곡사거리)과 연결되는 도로로 사업추진 공정의 연계성 확보를 위해 예산확보를 통한 사업추진이 필요함

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계 획	도로구역(변경) 결정	보 상	공사 추진	공사 추진	준공	
실 적						
추진율 (누적)						


■ 추진실적

- 2022.02. : 추진계획 검토보고
- 2023.01. : 실시설계 착수

■ 향후 계획

- 2027. 상반기 : 도로구역(변경) 결정 고시 및 실시설계용역 준공
- 2027. 하반기 : 보상계획 공고(예산 확보시)
- 2028. 하반기 : 공사 착공
- 2030. 하반기 : 공사 준공

■ 참고자료



진접읍 금곡교차로 개선 조속 추진

관리번호 4-32		사업 구분		☒ 공약사업		☐ 장기(지역)사업		☐ 현안(지역)사업	
		상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)							
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타	
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		7.4	7.4				
사업기간	2025. ~ 2028.		추진상황	사업추진 건의					
사업주체	국토교통부 *관계부서의장부국토관리사무소		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 4724)					

■ 사업목적

- 진접지구 개발 이후 교통량의 급증에 따른 상습 정체로 인하여 주민 불편 및 교차로 교통정체 해소를 위해 개선 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 진접읍 금곡리 금곡교차로
- 사 업 량 : L=257m(가속차로 설치)
- 사 업 비 : 7.4억원
- 사업기간 : 2025. ~ 2028.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 국토교통부에서 추진한 「국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 변경 기본계획」 수립 용역에 금곡교차로 개선의 반영을 요청하였으나 미반영됨
- 국토교통부에서 추진중인 「국도 위험도로 및 병목지점 개선 8단계 (2028~2032) 변경 기본계획」 수요조사에 재건의 하였으며, 우리시 건의안이 반영될 수 있도록 지속 협의하겠음

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사 준공	공사 준공

연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	수요조사제출	건의	착공 및 준공			
실적	수요조사제출					
추진율 (누적)	40%					

추진실적

- 2025.06.24. : 위험도로 및 병목지점 개선사업(8단계) 수요조사 제출
- 2026.06.29. : 위험도로 및 병목지점 개선사업(8단계) 수요조사 제출

향후계획

- 2028.03. : 금곡교차로 개선사업 착공
- 2028.09. : 금곡교차로 개선사업 준공

참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이명후(☎4724)

오남사거리 입체교차로 조기 완공 추진

관리번호 4-33			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		341.72	94.48	200	47.24	
사업기간	2021. ~ 2028.		추진상황	공사 중				
사업주체	경기도 * 관계부서 : 북부도로과		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 4724)				

■ 사업목적

- 국지도98호선 오남교차로 구간의 입체화를 통해 원활한 교통흐름을 만들어 주민들의 교통편의를 향상시키고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 남양주시 오남읍 오남리 일원
- 사 업 량 : 입체교차로 1식
- 사 업 비 : 341.72억원
- 사업기간 : 2025. 05. ~ 2028. 05.

■ 재원투자 계획

(단위: 억원)

구분	총액	기투자	임기내 투자					향후
			2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	
계	47.24	18.9	0	28.34	0	0	0	0
시비	47.24	18.9	0	28.34	0	0	0	0

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 토지보상이 미완료되어 사업 추진이 지연된 사항으로 조속히 토지보상을 완료하여 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 적극 대응하겠음

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계 획	토지보상완료	공사 추진	준공			
실 적	수용재결진행					
추진율 (누적)	40%					

■ 추진실적

- 2021.11.19. : 타당성조사 완료
- 2024.03.12. : 사업비 분담 협약체결
- 2024.08.19. : 보상계획 공고
- 2025.05.20. : 공사 착공

■ 향후 계획

- 2028.05. : 공사 준공

■ 참고자료



지방도383호선 확장 적기 추진(왕숙~다산)

관리번호 4-34			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타(LH)
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		688				688
사업기간	2021. ~ 2029.		추진상황	도로구역 결정 협의(진건읍 구간)				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎2430) 팀장(☎2432) 담당(☎4724)				

■ 사업목적

- 남양주 왕숙지구 입주에 따른 교통량 증가를 고려하여 기존의 협소한 지방도 383호선을 확장 및 신설 하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 다산동 경찰서사거리 ~ 진관IC교 하부
- 사 업 량 : L=4km, B=30m(6차로 확장)
- 사 업 비 : 688억원
- 사업기간 : 2021. ~ 2029.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 왕숙지구 및 양정역세권 입주시기를 고려하여 조기 준공을 통한 선교통 반영이 필요할 것으로 판단되어, LH와 적극 협의 예정

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	도로구역결정	착공	공사중	준공		
실적	도로구역결정					
추진율 (누적)	30%					

■ 추진실적


- 2020.12.18. : 왕숙 광역교통개선대책 확정
- 2026.05.06. : 도로구역(변경) 결정 고시(다산동 구간)

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 도로구역(변경) 결정 고시(진건읍 구간)
- 2026. 하반기 : 보상계획 공고 및 보상절차 추진
- 2027. 상반기 : 공사 착공
- 2029. 하반기 : 공사 준공

■ 참고자료

위치도



지방도383호선(진건~오남) 개설사업 조기 추진

관리번호 4-35			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☒)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임기내	☒ 임기후		1046.01		1046.01		
사업기간	2018. ~ 2032.		추진상황	보상절차 추진				
사업주체	경기도 * 관계부서: 북부도로과		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 4724)				

■ 사업목적

- 남양주 왕숙지구 입주에 따른 교통량 증가를 고려하여 기존의 협소한 지방도 383호선을 확장 및 신설하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 진건읍 신월리 산47-3번지 ~ 오남읍 오남리 735-2번지
- 사 업 량 : L=4.95km, B=11~17m(2차로 신설)
- 사 업 비 : 1046.01억원
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2032. 12.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 2027년 하반기 보상 완료에 따른 공사착공을 목표로 사업 추진중이며, 왕숙지구 입주에 따른 교통량 증가를 고려하여 적기 추진이 될 수 있도록 경기도와 지속 협의

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	보상추진	○ 보상완료 ○ 착공	공사 추진	공사 추진	공사 추진	준공
실적	보상추진					
추진율 (누적)	20%					


■ 추진실적

- 2019.12.27. : 재설계용역 착수
- 2024.09.02. : 도로구역(변경) 결정 고시
- 2025.07.31. : 보상계획 공고

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 감정평가 및 보상협의
- 2027. 하반기 : 공사 착공
- 2032. 하반기 : 공사 준공

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이명후(☎4724)

수도권 제1순환 지하고속도로 조기 착공 추진

관리번호 4-36			사업 구분	☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☐ 임가내	☒ 임기후		46,650	46,650	-	-	-
사업기간	2026~2030		추진상황	적격성조사 완료(재정사업 추진)				
사업주체	국토교통부 * 관계부서: 도로정책과		주관부서	도로건설과 민자도로팀 * 과장(☎2430) 팀장(☎2362) 담당(☎2382)				

■ 사업목적

- 상습적 교통혼잡 구간인 수도권 제1순환선의 퇴계원IC~판교JCT 구간 지하 추가 도로(터널) 건설로 도로 용량을 대폭 확대하여 교통혼잡 완화

■ 사업개요

- 사업구간 : 수도권제1순환고속도로 판교JCT ~ 퇴계원IC
- 사업량 : L=31.5km, 지하고속도로 건설
- 사업비 : 4조 6,550억원(국비)
- 관리청/시행자 : 국토교통부/한국도로공사

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 사업목표

최종 목표	임가내 목표
개통	공사 착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	타당성 조사	기본설계	실시설계	공사 발주 및 착공	공사 시행	준공 및 개통
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적

- 2018. 09. ~ 10. : 서울외곽 정체해소방안 반영 건의(→한국도로공사)
- 2019. 08. : 지하고속도로 기본조사 및 사업모델 연구 용역 착수(한국도로공사)
- 2019. 10. : 광역교통2030 반영(대광위)
 - ※ 제1순환 상습정체구간 복층화하여 교통흐름 개선 : 판교~퇴계원 복층화 검토
- 2021. 05. : 제2차 국가도로망종합계획(안) 반영(2021~2030)
- 2022. 01. : 제2차 고속도로건설계획 중점사업 반영(2021~2025)
 - ※ 추진절차 : 고속도로 건설계획 반영 → 예·타 → 타당성 평가 → 설계 → 착공
- 2023. 10. 31. : 예비타당성 대상사업 선정 (기획재정부)
- 2023. 12. : 예비타당성조사 착수(기획재정부)
- 2025. 07. : 재정사업평가위원회 예비타당성조사 심의·의결
 - AHP 평가 0.5이상으로 타당성 확보
- 2026.06. : 적격성조사 완료(KDI) -> 재정사업으로 추진

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 타당성 조사 추진 (국토교통부)
- 2027. ~ 2028. : 기본 및 실시설계
- 2029. ~ 2034. : 공사 추진

■ 참고자료

위치도



제2차 고속도로 건설계획 지하도로 구간

기존의 지상 고속도로는 그대로 두고 그 아래에
새로 도로(터널)를 건설해 도로 용량을 확장하는 사업 추진



수도권 제2순환고속도로 신호·요금체계 개선 추진

관리번호 4-37		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☒ 신 규	☐ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임가내	☐ 임기후		-	-	-	-	-
사업기간	-		추진상황	포천화도 사업시행자 협의 중				
사업주체	국토교통부 * 관계부서: 도로투자지원과		주관부서	도로건설과 민자도로팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2362) 담당(☎ 2382)				

■ 사업목적

- 본 사업은 민간투자사업으로서 시민들이 체감하는 교통비 부담이 매우 높은 상황으로 신호·요금체계 개선이 필요

■ 포천화도고속도로 사업개요(준공)

- 사업위치 : 남양주시 화도읍 창현리 ~ 포천시 소흘읍 마봉리
- 사업량 : L=28.71km, B=23.4m (왕복4차로, 남양주시 L=18.0km, 2~4공구)
- 사업비 : 14,836억원 (민간 5,838, 건설보조금 1219, 보상비 7,779)
- 사업기간 : 2018. 12. 28. ~ 2023. 12. 27. (60개월)
- 운영기간 : 2023. 12. ~ 2063. 12. (40년간)
- 주무관청 : 국토교통부(도로투자지원과)
- 시행자 : 포천화도고속도로(주) / 031-571-9700

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 포천-화도고속도로 달뫼IC~화도JCT 구간(2.85km)의 통행료가 1,300원으로, 인접 고속도로와 비교하여 이용거리 대비 통행료 부담이 높은 수준임.
- 두 개 이상의 고속도로를 연계 이용하는 경우 노선별 기본요금에 중복 부과되어 단거리 이용자에게 과도한 통행료가 발생하고 있음.
- 현재 화도JCT를 중심으로 3개 고속도로 간 특정 구간에 한하여 단거리 연계구간 할인제도가 운영되고 있으나, 적용 구간이 제한적이어서 이용자의 체감 효과가 미미한 실정임.

- 출·퇴근 등 실제 통행량이 많은 덕소삼패IC까지 단거리 연계구간 할인제도의 적용 구간을 확대하고, 고속도로 간 연계 이용 시 기본요금의 중복 부과를 방지할 수 있도록 환승제도를 도입하는 등 통행료 부담 완화를 위한 제도 개선을 국토교통부에 건의

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
달피IC 통행료 할인	달피IC 통행료 할인

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	국토교통부 및 포천화도고속도로(주) 협의	관계기관 지속 협의	통행료 할인			
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적

- 2026.07.28. : 통행료 인하 주민 건의(화도수동주민 7,750명)
- 2026.08.12. : 통행료 인하 및 환승제도 건의(市→국토부 도로투자지원과장)
- 2026.09.02. : 시장좁만납시다(시장, 대표이사 및 주민 등 3자 면담)

■ 향후계획

- 해당 고속도로의 신호·요금체계 개선을 위해 주무관청인 국토교통부에 통행료 인하 및 신호체계 개선을 적극 건의

국도6호선 확장(왕숙2~덕소삼패IC)

관리번호 4-38			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
			상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타(LH)
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		652	-	-	-	652
사업기간	2021. ~ 2029.		추진상황	도로구역(변경) 결정 협의 중				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎2430) 팀장(☎2432) 담당(☎4724)				

■ 사업목적

- 남양주 왕숙지구 및 양정역세권 입주에 따른 교통량 증가를 고려하여 기존의 협소한 국도6호선을 4차로에서 6차로로 확장

■ 사업개요

- 위 치 : 남양주 체육문화센터 동측 교차로 ~ 삼패사거리
- 사 업 량 : L=2.6km(6차로 확장)
- 사 업 비 : 652억원
- 사업기간 : 2021. ~ 2029.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 왕숙지구 및 양정역세권 입주시기를 고려하여 조기 준공을 통한 선교통 반영이 필요할 것으로 판단됨에 따라 LH와의 적극적으로 협의할 예정

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	도로구역(변경) 결정	착공	공사 추진	준공		
실적	도로구역(변경) 협의					
추진율 (누적)	20%					

■ 추진실적

- 2021.12. : 양정역세권 광역교통개선대책 수립
- 2024.12. : 도로구역(변경) 결정 협의

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 도로구역(변경) 결정 고시 및 보상절차 추진
- 2027. 상반기 : 공사착공
- 2029. 하반기 : 공사준공

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 도로건설1팀장 윤웅상(☎2432) / 담당 이명후(☎4724)

경춘로(진안사거리~금곡) 6차로 확장 및 지하화 =>시도 20호선(진안사거리~금곡) 6차로 확장 추진

관리번호 4-39			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
			상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	☒ 임기내	☐ 임기후		577	-	-	577	-
사업기간	2021. ~ 2030.		추진상황	도로구역(변경) 결정 협의 중				
사업주체	경기주택도시공사		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎2430) 팀장(☎2432) 담당(☎8852)				

■ 사업목적

- 남양주 왕숙 1·2 공공주택지구의 교통량 증가를 고려하여 지구 외 도로 확장 및 개선으로 주변 교통시설 개선하고자 함.

■ 사업개요

- 위 치 : 남양주 진안사거리 ~ 금곡사거리
- 사 업 량 : L=2.2km(6차로 확장)
- 사 업 비 : 577억원
- 사업기간 : 2021. ~ 2030.

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 왕숙지구 입주시기를 고려하여 조기 준공을 통한 선교통 반영이 필요할 것으로 판단되어, GH와 적극 협의할 예정

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사준공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	도로구역(변경) 결정	보상	공사 추진	공사 추진	준공	
실적	도로구역(변경) 협의					
추진율 (누적)	10%					

■ 추진실적

- 2020.12. : 남양주 왕숙, 왕숙2 공공주택지구 광역교통개선대책 확정
- 2023.09. : 도로구역 결정(변경) 신청(GH→市)
- 2024.01. : 관계기관 협의
- 2025.05. : 주민공람 및 주민설명회

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 도로구역(변경) 결정 고시 및 보상 착수
- 2027. 상반기 : 공사 착공
- 2030. 상반기 : 공사 준공

■ 참고자료



수석~호평간 고속화도로 연결로 추진(서울방향 IC)

관리번호 4-40		사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업		
상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타 (LH)
완료시기	☐ 임가내	☒ 임기후		291	-	-	-	291
사업기간	2021~2032		추진상황	타당성 검토 완료				
사업주체	국토교통부, LH * 관계부서: 대광위		주관부서	도로건설과 민자도로팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2362) 담당(☎ 8773)				

■ 사업목적

- 왕숙2지구 및 양정역세권 입주민의 교통편의 증진과 서울 도심 접근성 향상, 지역 교통망의 효율적 운영을 위함

■ 사업개요

- 주 관 : 대도시권광역교통위원회
- 시행자 : LH(남양주사업본부)
- 내 용 : 신도시 광역교통개선대책 사업의 일환으로 왕숙2지구~양정역세권 연결도로에 존재하는 수석호평 도시고속도로에 신규 나들목(IC)을 연결하는 사업

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 당초 광역교통개선대책으로 서울방향만 계획되었으나, 양방향(호평방향 추가)으로 진출입이 가능하도록 변경하기 위한 광역교통개선대책 변경 절차가 필요(LH에서 양방향 진출입에 대한 타당성 확보 완료)
- 양방향 진출입 형식에 대한 관계기관(남양주시, LH, 민자도로 사업자) 협의를 완료하여 조속히 광역교통개선대책 변경절차 진행

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
연결로 설치 완료 및 개통	공사 착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	관계기관 협의완료	설계 및 행정절차 추진	행정절차 추진	공사 추진	공사 추진	개통
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적

- 2021. 12. 21. : 양정역세권 광역교통개선대책 수립(서울방향만 계획)
- 2022. 08. 09. : 양방향(서울, 호평) 연결로 설치 의견 제출
- 2022. 08. 09. : LH 및 관계부서 간 협의(양방향IC, 요금체계 등)
- 2026. 03. 24. : 연결로 설치 타당성 검토 완료(B/C 1.13 , R/C 4.88)

■ 향후계획

- 2026. : 관계기관 협의 완료 및 변경 협약 체결
- 2027. ~ 2028. : 설계 및 행정 절차 추진
- 2029. ~ 2031. : 공사 추진
- 2032. : 연결로 개통

■ 참고자료



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 민자도로팀장 이상철(☎2362) / 담당 함영훈(☎8773)

강변북로 지하 확장 추진(지상 6차로 + 지하4차로)

관리번호 4-41			사업 구분 ☒ 공약사업 ☐ 장기(지역)사업 ☐ 현안(지역)사업					
상급기관 도움 필요성: ☐ 해당없음 ☒ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)								
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타 (민간부담금)
완료시기	☐ 임가내	☒ 임기후		10,500	-	-	-	10,500
사업기간	2024~		추진상황	민간투자사업 의향서 접수(2024)				
사업주체	경기도 * 관계부서: 도로정책과		주관부서	도로건설과 민자도로팀 * 과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2362) 담당(☎ 2382)				

■ 사업목적

- 수도권 동북부 교통정체 해소 및 3기 신도시 개발에 따른 교통량 증가 대응

■ 사업개요

- 사업위치 : 구리시 토평동 ~ 서울시 광진구 자양동
- 사업규모 : L=10.56km, 왕복 4차로(지하 대심도 터널)
 - 나들목 4개소(광진IC, 동광진IC, 서구리IC, 구리토평IC), 분기점 1개소(토평 JCT)
- 총사업비 : 10,500억원(민간재원+구리토평2지구 광역교통개선대책 부담금)
- 사업기간 : 미정
- 사업방식 : BTO
- 주무관청 : 경기도
- 제 안 자 : 효성중공업

■ 재원투자 계획 : 해당없음

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 토평2지구 광역교통개선대책 부담금을 활용한 강변북로 지하화 민간투자 사업에 대해 구리시는 당초 반대하였으나, 최근에는 사업 추진에 대해 긍정적으로 검토하는 것으로 입장이 변화
- 향후 국토교통부 및 대도시권광역교통위원회와의 협의가 필요한 사항으로, 관계기관 협의 시 적극 협조하고 사업이 원활히 추진될 수 있도록 지속 노력할 예정

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
개통	실시협약 체결

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	제안서접수 민자적격성 조사의뢰	민자적격성 조사	전략환경영 향평가	제3자제안공 고 및 우선협상대 상자 지정	협상 및 실시협약 체결	실시계획 승인 및 착공
실적						
추진율 (누적)						

■ 추진실적


- 2024. 09. 11. : 경기북부 대개조 프로젝트 발표(김동연 경기도지사)
- 2024. 10. 10. : 민간투자사업 의향서 의견 조회(道→市)
- 2025. 01. 15. : 사업 추진 관련 道 방문 협의
- 2025. 12. 24. : 토평2 광고대 분담금을 건설보조금으로 활용 동의(구리시)

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 제안서 접수 및 민자적격성 조사 의뢰(경기도)

참고자료

위치도



주관부서 도로건설과장 이태국(☎2430) / 민자도로팀장 이상철(☎2362) / 담당 이봉혁(☎2382)

삼패사거리 입체화 등 조기 착공 추진

관리번호 4-43			사업 구분		☒ 공약사업	☐ 장기(지역)사업	☐ 현안(지역)사업	
			상급기관 도움 필요성: ☒ 해당없음 ☐ 도움필요 (제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)					
신규여부	☐ 신 규	☒ 계 속	총사업비 (억원)	계	국비	도비	시비	기타(LH)
완료시기	☐ 임기내	☒ 임기후		469	-	-	-	469
사업기간	2021. ~ 2030.		추진상황	사업계획 검토				
사업주체	한국토지주택공사		주관부서	도로건설과 도로건설1팀 *과장(☎ 2430) 팀장(☎ 2432) 담당(☎ 4724)				

■ 사업목적

- 남양주 왕숙지구 및 양정역세권 입주에 따른 교통량 증가를 고려하여 삼패사거리의 입체화를 통한 교통체증 완화

■ 사업개요

- 위 치 : 삼패사거리
- 사 업 량 : 삼패사거리 개선 1식
- 사 업 비 : 469억원
- 사업기간 : 2021. ~ 2030.

■ 재원투자 계획(해당없음)

■ 쟁점사항(문제점) 및 해소방안

- 왕숙지구 및 양정역세권 입주시기를 고려하여 조기 준공을 통한 선교통 반영이 필요할 것으로 판단되어, LH와의 협의를 통해 사업추진에 만전을 기하겠음

■ 사업목표

최종 목표	임기내 목표
공사준공	공사착공

■ 연도별 추진계획 및 실적

구분	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	향후
계획	사업계획검토	도로구역결정	착공	공사 추진	준공	
실적	사업계획검토					
추진율 (누적)	20%					

■ 추진실적

- 2021.12. : 양정역세권 광역교통개선대책 수립

■ 향후계획

- 2026. 하반기 : 사업계획 확정
- 2027. 상반기 : 도로구역(변경) 결정 고시 및 보상 절차 추진
- 2028. 상반기 : 공사 착공
- 2029. 하반기 : 공사 준공